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 ACADÉMIE COLIN L. POWELL (Maternelle-8e année)
RÉUNION DE MISE À JOUR RELATIVE AU PROJET| 12 JANVIER, 18 H 30

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements 

d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, nos 

enseignants et nos communautés. 
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Agenda
• Présentations des équipes

• Mise à jour au sujet des opérations

• Aperçu de la construction

• Aperçu des délimitations et des 

inscriptions

• Prochaines réunions

• Qestions et réponses



7

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

7

Mise à jour relative aux  opérations| Aperçu de la construction | Prochaines réunions | Questions et réponses

• Leadership scolaire : Le poste de directeur(trice) d'école fait l'objet d'un examen prioritaire 

par les Ressources Humaines de PGCPS, et une sélection devrait être faite à la fin du 

printemps.  Une fois embauché(e), nous travaillerons en étroite collaboration avec le/la 

directeur(trice) et le nouveau personnel administratif pour finaliser les besoins opérationnels 

et la logistique de l'école.

• Demande de propositions de fresques murales : recherche d'un muraliste professionnel 

pour concevoir et installer une œuvre originale à l'image de la communauté.  Les réponses 

sont attendues le 25 janvier.  Le muraliste sélectionné est tenu de rencontrer la communauté 

et le personnel de l'école afin de définir l'inspiration et l'orientation de la peinture murale.

Aperçu des opérations
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Aperçu de la construction

Étanchéité du 
bâtiment

1/2/23

Début d'activité  
CVC

1/2/23

Début des 
finitions 

intérieures 
1/1/23

Préparation 
du projet 
8/11/2023

Début des inspections 
AHJ finales

15/10/23

Début de
mise en service

1/6/23

Début FF&E
Installation (4 étages)

15/8/23

Début installation 
FF&E

 (3 étages)
26/9/23
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Travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes
Pose d'asphalte sur l'élargissement de la route 
Swan Creek.

Élargissement de la route de Fort Washington. L'installation des cadres des vitrines et des vitres 
de la tour de trois étages est en cours. 

Installation du système de rétention souterrain des 
eaux pluviales

Préparation des zones intérieures pour les 
systèmes de chauffage temporaire.

Pulvériser l'ignifugation à l'entrée ouest pour 
commencer.

Rugosité MEP aérienne au niveau 4 de la tour de 4 
étages et au niveau 2 de la tour de 3 étages.

Installation de panneaux muraux métalliques 
extérieurs à la tour de 3 étages.

L'installation des panneaux muraux métalliques 
extérieurs doit être achevée.

Installation de cadres de vitrines au  nord et au sud 
de la  tour de 4 étages.

Installation MEP aérienne au niveau 3 de la tour de 
3 étages.

L'ossature des murs intérieurs des niveaux 2 et 3 
de la tour de trois étages est en cours.

Installation de l'ascenseur de la tour de 4 étages. Installation MEP dans le gymnase auxiliaire et les 
salles de musique.

Début de l'installation de l'escalier de la salle à 
manger et de l'apprentissage des médias.

Installation des équipements mécaniques dans les 
murs aux niveaux 2 et 3 de la tour de 4 étages.

Inspections dans les murs aux niveaux 2 et 3 de la 
tour de 4 étages.

Début de la pose du carrelage de la cuisine.

Pulvériser l'ignifugation au niveau 3 de la tour de 3 
étages.

Installation MEP dans les murs au niveau 4 de la 
tour de 4 étages.

Panneaux muraux métalliques extérieurs à l'entrée 
ouest.

Installation d'une tour d’ascenseur de 3 étages.

Pose de cloisons sèches au niveau 1 de la tour de 
4 étages.

Mise à jour relative aux  opérations| Aperçu de la construction | Prochaines réunions | Questions et réponses

Aperçu de la construction
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Aperçu de la construction

Vue de l'entrée ouest. Vue de la tour de 4 
étages.
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Aperçu de la construction

Salle de classe au niveau 1 de la zone 
nord.

Couloir au niveau 2 de la tour de 4 
étages.
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Aperçu de la construction

Aire de 
stationnement
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Mme Rhianna McCarter
Responsable, délimitations scolaires
Comptes des élèves et des circonscriptions scolaires
Écoles publiques du comté de Prince George

M. John Wooden
Spécialiste de la planification et des délimitations 
scolaires
Comptes des élèves et des circonscriptions scolaires
Écoles publiques du comté de Prince George 

Aperçu des délimitations et des inscriptions
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• Dates des prochaines réunions

○ 9 février 2023

○ 9 mars 2023 

○ 13 avril 2023

○ 11 mai 2023
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Prochaines réunions
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Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Questions et réponses

http://www.pgcpsblueprintschools.com/
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, consultez 

www.pgcpsblueprintschools.com 
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