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ACADEMIA COLIN L. POWELL DE KÍNDER A 8. ° 
GRADO

REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN  |  12 DE ENERO, 6:30 P. M.
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Valoramos su opinión.
• Escriba todas sus preguntas e inquietudes 

en el área de preguntas y respuestas de 

Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de 

aprendizaje seguros, de última generación y sostenibles para 

nuestros estudiantes, maestros y comunidades. 
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Agenda
• Presentaciones del equipo

• Actualización sobre las operaciones

• Descripción general de la 

construcción

• Descripción general de los límites 

escolares y matriculación

• Próximas reuniones

• Preguntas y respuestas



7

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

7

Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

• Liderazgo escolar: el cargo de director está siendo priorizado por la oficina de Recursos 

Humanos de PGCPS, con la expectativa de que se haga una selección a finales de la 

primavera. Una vez contratados, trabajaremos en estrecha colaboración con el director y el 

nuevo personal administrativo para finalizar las necesidades operativas y la logística de la 

escuela.

• Solicitud de propuestas (RFP, por su sigla en inglés) para los murales: se busca a un 

muralista profesional para diseñar e instalar obras originales que reflejen a la comunidad.  

Las respuestas deben presentarse antes del 25 de enero.  El muralista seleccionado debe 

reunirse con la comunidad y el personal de la escuela para informar sobre la inspiración y 

dirección del mural.

Actualización sobre las operaciones
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Descripción general de la construcción

Permeabilidad 
del edificio

2/1/23

Inicio  
HVAC 

(CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN Y 

AIRE 
ACONDICIONADO)

2/1/23

Empezar 
acabados 
interiores 

1/1/23

Finalización del
proyecto  
11/8/2023

Comenzar 
últimas 

inspecciones de 
Authority Having 

Jurisdictions 
(AHJ)

10/15/23

Empezar
a poner en 

funcionamiento
6/1/23

Iniciar la instalación de 
muebles, artículos 

accesorios y equipos 
(FF&E, por su sigla en 

inglés) (4-plantas)
8/15/23

Iniciar la instalación de 
muebles, artículos 

accesorios y equipos 
(FF&E, por su sigla en 

inglés). 
(3-plantas)

9/26/23

Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Trabajo finalizado Trabajo en curso Próximos pasos
Pavimentación de asfalto en la ampliación de 
Swan Creek Road.

Ampliación de la calle en Fort Washington Road. La instalación de los marcos de la fachada y 
vidrios en la torre de 3 pisos está en curso. 

Instalación del sistema subterráneo de detención 
de aguas pluviales.

Preparación de áreas interiores para sistemas 
temporales de calefacción.

Comienzo del rocío protección contra incendios en 
la entrada oeste.

Instalación preliminar de mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP, por su sigla en inglés) en el techo 
en el nivel 4 de la torre de 4 pisos y el nivel 2 de la 
torre de 3 pisos.

Instalación de paneles de metal en la pared  
exterior en la torre de 3 pisos.

Finalización de la instalación de paneles de metal 
en la pared exterior.

Instalación de los marcos de la fachadas en el 
norte y sur de la torre de 4 pisos.

Instalación preliminar de mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP, por su sigla en inglés) en el techo 
en el nivel 3 de la torre de 3 pisos.

La estructura de la pared de montanjes interiores 
en los niveles 2 y 3 de la torre de 3 pisos está en 
curso.

Instalación del elevador de la torre de 4 pisos. Instalación preliminar de mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP, por su sigla en inglés) en el techo 
en el gimnasio auxiliar y salas de música.

Instalación de las escaleras del 
comedor/aprendizaje de medios por comenzar.

Instalación preliminar de mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP, por su sigla en inglés) en la pared 
en los niveles 2 y 3 de la torre de 4 pisos.

Inspecciones en las paredes en los niveles 2 y 3 
de la torre de 4 pisos.

Comenzar la instalación de losetas de cantera en 
la cocina.

Aplicar el material contra incendios con rociador en 
el nivel 3 de la torre de 3 tres pisos. 

Instalación preliminar de mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP, por su sigla en inglés) en la pared 
en el nivel 4 de la torre de 4 pisos.

Paneles de metal de la pared exterior en la entrada 
oeste.

Instalación del elevador de la torre de 3 pisos.

Instalar tablaroca en el nivel 1 de la torre de 4 
pisos.

Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

  Descripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción

Vista de la entrada oeste. Vista de la torre de 4 
pisos.
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Descripción general de la construcción

Salón de clases en el nivel 1 de la 
zona norte.

Corredor en el nivel 2 de la torre de 4 
pisos.
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Descripción general de la construcción

Área de 
estacionamiento
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Sra. Rhianna McCarter
Administradora, Límites Escolares
Contabilidad Estudiantil y Límites Escolares
Escuelas Públicas del Condado de Prince George

Sr. John Wooden
Especialista en planificación y límites escolares
Contabilidad Estudiantil y Límites Escolares
Escuelas Públicas del Condado de Prince George 

Descripción general de los límites escolares y matriculación
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• Próximas fechas de las reuniones

○ 9 de febrero de 2023

○ 9 de marzo de 2023 

○ 13 de abril de 2023

○ 11 de mayo de 2023

Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

Próximas reuniones
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Escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de 

Zoom. Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en 

www.pgcpsblueprintschools.com. . 

Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

http://www.pgcpsblueprintschools.com/
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación 

de hoy, visite www.pgcpsblueprintschools.com 
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