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ACADEMIA COLIN L. POWELL DE KÍNDER A 8. ° GRADO
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN  |  8 DE 

DICIEMBRE, 6:30 P. M.

PGCPS. PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS
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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba todas sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de 

aprendizaje seguros, de última generación y sostenibles para 

nuestros estudiantes, maestros y comunidades. 
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Agenda
• Presentaciones del equipo.

• Actualización sobre las operaciones.

• Descripción general de la 

construcción.

• Descripción general de la Clínica de 

Salud en la escuela.

• Próximas reuniones.

• Preguntas y respuestas.

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

• Liderazgo escolar: el cargo de director está siendo priorizado por Recursos 

Humanos de PGCPS, con la expectativa de que se haga una selección a fines de 

la primavera.  Una vez contratado, trabajaremos en estrecha colaboración con el 

director y el nuevo personal administrativo para finalizar las necesidades operativas 

y la logística de la escuela.

• Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para los murales: se busca 

muralista profesional para diseñar e instalar obras originales que reflejen a la 

comunidad.  El muralista seleccionado debe reunirse con la comunidad y el 

personal de la escuela para informar sobre la inspiración y dirección del mural.

• Programa de Activos Comunitarios: apoyar el liderazgo escolar para proporcionar 

un activo comunitario determinado.

Actualización sobre las operaciones
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Iniciar la instalación de 
HVAC (Calefacción, 

ventilación y aire 
acondicionado)  

2/1/23

Empezar últimas 
inspecciones de Authority 
Having Jurisdictions (AHJ)

10/15/23

Iniciar la instalación de mobiliario, 
accesorios y equipos (FF&E, por 

su sigla en inglés) (4-plantas)
8/15/23

Iniciar la instalación de mobiliario, 
accesorios y equipos (FF&E) 

(3-plantas)
9/26/23

Empezar  los acabados 
interiores  

1/1/23

Impermeabilización del 
edificio  
2/1/23

Poner en 
funcionamiento  

6/1/23

Preparación para el 
proyecto  
11/8/23

Descripción general de la construcción

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Trabajo finalizado Trabajo en curso Próximos pasos
Ceñir toda la estructura secundaria de vigas 
de acero.

Instalación de paneles de metal en la pared 
exterior en la torre de 3 pisos.

Empieza la instalación de los marcos de la 
fachada y vidrios en la torre de 4 pisos.

Instalación de paneles de metal en la pared 
exterior en las áreas este y norte y la torre de 4 
pisos.

Instalación preliminar de Mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP) en el techo del gimnasio 
auxiliar, salas de música y en el nivel 4 de la 
torre de 4 pisos.

Aplicar el material contra incendios con 
rociador en el nivel 3 de la torre de tres pisos. 

Instalación de marcos de la fachada y 
acristalamientos en las zonas este y norte.

Inspecciones en las paredes en los niveles 1 y 2 
de la torre de 4 pisos.

Empieza la pavimentación de asfalto en la 
ampliación de Swan Creek Road.

Toda la mampostería exterior de ladrillo. Instalación preliminar de Mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP) en la pared en el nivel 3 de la 
torre de 4 pisos.

Instalación preliminar de Mecánica, eléctrica y 
fontanería (MEP) en el techo en el nivel 2 de la 
torre de 4 pisos.

Instalación de bordillos de la unidad de techo. Instalación del elevador de la torre de 4 pisos. Continúa la instalación de paneles de metal 
en la pared  exterior y marcos de puertas de 
metal hueco.

Techos de Poliolefina termoplástica (TPO) en 
las torres de 3 y 4 pisos. 

Ampliación de la carretera en Ft. Washington 
Road y Swan Creek Road.

Continúa la estructura de la pared de 
montantes interiores en el nivel 4 de la torre de 
4 pisos.

Pavimentación de asfalto en la área oeste del 
estacionamiento 

Instalación del sistema subterráneo de 
detención de aguas pluviales.

Descripción general de la construcción

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Sra. Diane J. Young, RN, MS
Directora asociada, División de Servicios de Salud Familiar
Departamento de Salud de Prince George 

Descripción general de la Clínica de Salud en la escuela 

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Próximas fechas de las reuniones
• 12 de enero de 2023 

• 9 de febrero de 2023 

• 9 de marzo de 2023 

• 11 de mayo de 2023

Área de enfoque de las reuniones futuras
• Departamento de Obras Públicas y Transporte  

• Oficina Regional de Maryland de PGCPS

• Departamento de Transporte de PGCPS 

Próximas reuniones

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas
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Escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas 

de Zoom. Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en 

www.pgcpsblueprintschools.com. 

Preguntas y respuestas

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

http://www.pgcpsblueprintschools.com/


14

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

14

¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación 

de hoy, visite www.pgcpsblueprintschools.com 

Agenda | Actualización sobre las operaciones | Descripción general de la construcción | Clínica 

de Salud | Próximas reuniones | Preguntas y respuestas

http://www.pgcpsblueprintschools.com

