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ACADÉMIE COLIN L. POWELL
RÉUNION DE MISE À JOUR DU PROJET |  14 SEPTEMBRE 2023, 18H30

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements 

d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, 

enseignants et communautés. 
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Agenda
• Présentations des équipes

• Mise à jour sur la construction

• Mise à jour du programme et opérations 

scolaires 

• Mise à jour relative au transport

• Impact sur le trafic et la communauté

• Mise à jour sur la sûreté et sécurité

• Mise à jour sur la construction d'écoles et le 

déménagement

• Questions et réponses

Agenda|Présentations des équipes  |Mise à jour sur la construction  |Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| 

Bâtiment et déménagement|Questions et réponses  
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Présentations des équipes
Plan directeur des écoles
● Jason Washington, Directeur

● Jose Lopez, Directeur de projet

Département des services de sûreté et sécurité
● Gary Cunningham, Directeur 

● Joseph Harris, Superviseur des opérations 
sur le terrain

Bureau des transports
● Keba Baldwin, Directeur

Département des travaux publics et des transports 
● Jahid Russel, Chef de la section des études de 

trafic, division de l'ingénierie du trafic et de la 
sécurité 

● Sean Lewis, Responsable, unité des brigadiers 
scolaires

Bureau des relations communautaires du comté 
● Euniesha Davis, Directrice

Service de police du comté de Prince George
● Captaine K. Benson, Commandant adjoint des 

opérations

● Major Jeffrey Mitchell, Division de Fort Washington   

● Captaine David Martini, Division de Fort 
Washington 

Agenda|Présentations des équipes  |Mise à jour sur la construction  |Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| 

Bâtiment et déménagement|Questions et réponses  

PGCPS
● Dr K. Fossett, Directeur 

pédagogique
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Présentation des équipes

Keith Creek 
Défenseur des étudiants

Académie Colin L. Powell

Nina Lattimore 
Directrice

Laneka Allison 
 Directrice adjointe
maternelle-5ème

Dr. Reina Guartico 
Directrice adjointe

6ème année

Aaron Pankey 
Directeur adjoint 

7ème année
John Moore

Directeur adjoint
8ème année

Agenda|Présentations des équipes  |Mise à jour sur la construction  |Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| 

Bâtiment et déménagement|Questions et réponses  

sur les études
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Mise à jour sur la construction

Début des travaux HVAC  
1/2/23

Début des inspections finales 
AHJ

20/10/23

Début installation FF&E (4 étages)
22/8/23

Début installation FF&E (3 étages)
11/9/23

Commencer les finitions 
intérieures  

1/1/23

Étanchéité des 
bâtiments    

1/2/23

Début de mise en 
service  
1/6/23

Préparation du projet    
8/11/23

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes
Coulage de trottoirs à Fort Washington Road. Pavage de base et final au terrain de basket. Pavage final sur Fort Washington Road, Swan Creek Road 

et Asbury Drive.

Pose de gazon à Swan Creek Road et Fort Washington 
Road.

Installation d'appuis de fenêtre et de protection murale. Installation de plafonds au niveau 1 de la tour de 4 étages et 
dans les salles de musique et d'orchestre.

Trottoirs, bordures et caniveaux, et préparation du 
revêtement de base pour le quai de chargement et la route 
d'accès à l'est.

Installation de la menuiserie aux niveaux 1, 2 et 3. Nettoyage final du niveau 1 et des niveaux 2 et 3 de la tour 
de 3 étages.

Démarrage des unités de toit (RTU). Peinture finale aux niveaux 2 et 3. Nettoyage final du niveau 1 et des niveaux 2 et 3 de la tour 
de 3 étages.

Installation d'appuis de fenêtre dans la tour de 4 étages. Installation du plafond dans la cuisine et raccordement final 
de l'équipement de cuisine.

Système d’extinction d’incendie de cuisine et inspections 
du DOH. 

MEPs au plafond, plafonds et deuxième couche de peinture 
dans la salle à manger et la salle de presse.

Nettoyage final et cirage des sols dans la partie du bâtiment 
réservée à l'école primaire (tour de 3 étages).

Installation d'un plancher en bois dans le studio de danse. 

Installation des plafonds aux niveaux 2, 3 et 4 et dans les 
couloirs du niveau 1.

Installation de cloisons de salle de bains et d'accessoires de 
toilettes.

Finalisation de l'asphaltage des parkings. 

Installation de casiers aux niveaux 2 et 3. Installation FF&E aux niveaux 2, 3 et 4 du collège (tour de 
4 étages).

Peinture extérieure Parquet et finitions en bois dans les salles de sport, sur la 
scène et dans les escaliers d'apprentissage.

Mise à jour sur la construction
Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Mise à jour sur la construction

Les casiers La cuisine

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Mise à jour sur la construction

Principal Gymnase Plafond de l'escalier d'apprentissage - Aile Ouest

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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● Les cours des élèves du niveau inférieur ainsi que les cours spécialisés (art, musique, éducation physique, 
orchestre, etc.) se trouvent au premier étage.  Les élèves des niveaux inférieurs (prématernelle-6e PLES) 
n'auront pas d'interaction et/ou de mouvement vers les deuxième et quatrième étages. 

● 6e année – deuxième étage, 7e – troisième étage et 8e – quatrième étage – Tous les cours de contenu de 
base ont lieu à chaque étage respectif. 

Programme et opérations scolaires 

● Effectif actuel : 984

● Horaires d’école : 8h00-14h40 (entrée des étudiants à 7h45)

● Trouver des informations hebdomadaires sur les écoles : Facebook, Instagram, & Twitter (Bulletin d'information 
sur l'appel)

● Ratio élèves-enseignants : 26:1 (Soutien des paraprofessionnels et des spécialistes)

● Prochaines soirées de rentrée scolaire :  

○ Jeudi 21 septembre - 18h00 CPA @ Potomac Landing (Troisième - Sixième)
○ Mercredi 27 septembre - 18h00 CPA @ Potomac Landing (prématernelle-deuxième année)
○ Jeudi 28 septembre - 18h00 CPA @ Isaac Gourdine (6e-8e année)

Opérations scolaires

Programme scolaire

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Programme et opérations scolaires : Carte électronique
Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Horaire de la sonnerie
● 8 h 00  - 14 h 40 

Les bus
● 21 bus affectés au campus 
● Des lignes de bus sont déjà en service sur les itinéraires Colin Powell
● Electrification :  PGCPS a commandé 20 bus électriques et poursuivra la 

transition vers un parc de bus entièrement électriques.

Mise à jour relative au transport
Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Pas de zones de stationnement 
Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  



20

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

20

PA
S 

D
E 

ST
AT

IO
N

N
EM

EN
T

PAS DE 

STATIONNEMENT

PAS DE 
STATIONNEMENT

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Les voitures ne seront pas autorisées à tourner à gauche en sortant. Les voitures devront passer par le 
rond-point pour tourner à gauche sur Fort Washington Road.
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Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Mise à jour sur la sûreté et sécurité
Agents et personnel des ressources scolaires 

● Il n'y a actuellement aucun agent des ressources scolaires (SRO) affecté à cette école, mais le SRO de la région et l'agent de sécurité 
de l'école avec des heures supplémentaires effectueront des visites.

● Nous avons demandé deux assistants de sûreté et de sécurité pour cette école et nous suivrons les demandes de service pour 
déterminer les besoins supplémentaires.

● Actuellement, nous avons affecté au moins deux membres du personnel de sûreté et de sécurité à certains collèges et à certaines 
classes de la maternelle à la 8e année.  

● Nous prévoyons d'ajouter du personnel dans tous les nouveaux collèges au fur et à mesure de leur mise en service.

● Tous les lycées sont dotés d'un personnel de sécurité. 

Caméras de sécurité
● Le Bureau de la sûreté et de la sécurité surveille toutes les alarmes des propriétés et des écoles de PGCPS.

● Nous avons un accès en temps réel à toutes les caméras et un accès direct aux communications de la sécurité publique.

● Généralement, la maintenance des caméras et des systèmes d'alarme est assurée par le Bureau de la sûreté et de la sécurité. (Il 
s'agit d'une circonstance particulière)

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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● Au fur et à mesure que nous évaluerons les équipements de sécurité, nous déterminerons les prochaines étapes et les écoles 
supplémentaires qui bénéficieront de ces améliorations.

Mise à jour sur la sûreté et la sécurité
Exercices et entraînements 

● La loi sur la sécurité scolaire de l'État du Maryland exige que les exercices énumérés ci-dessous soient effectués chaque trimestre.  Les exercices 
1 à 4 sont des composants des exercices en cas de tir actif.  Bien que nous n'exigions pas d'exercices de tir actif pour les étudiants, le personnel 
de sûreté et de sécurité travaille en partenariat avec les forces de l'ordre pour s'entraîner et s'assurer que nous sommes à jour avec les 
meilleures pratiques locales, étatiques et fédérales.

● Exercices obligatoires

○ Évacuation ;

○ Mise à l'abri sur place ;

○ Évacuation inversée ;

○ Verrouillage ;

○ se laisser tomber, se couvrir et se maintenir en place ; et

○ Conditions météorologiques extrêmes

Dispositifs de sécurité renforcés

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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● Les préparatifs ont commencé avec la direction du département et commenceront bientôt avec le 
personnel existant à l'École élémentaire Potomac Landing et au Collège Isaac Gourdine. 

● Le matériel pédagogique non essentiel commencera à être livré au début du mois de novembre, la 
majeure partie du déménagement ayant lieu les trois jours précédant la fête d’Action de grâces . 

Mise à jour sur le bâtiment scolaire et déménagement
Espaces publics et terrains

● Tous les terrains sont ouverts au public et peuvent être utilisés en dehors des heures de 
classe. 

● Aucun des terrains n'est éclairé. 

● Les groupes publics et/ou les activités organisées ne pourront pas réserver les installations 
scolaires avant le mois de mai.  

Centre de santé communautaire

Gestion des déménagements

● À ce jour, aucun prestataire n'a été désigné pour gérer le centre de santé communautaire.  

● Le fournisseur conclura un protocole d'accord avec le département de la santé du comté lorsqu'il sera 
sélectionné. 

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  
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Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de 

Zoom. Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.

Questions et Réponses
Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  

http://www.pgcpsblueprintschools.com/
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, veuillez consulter 

www.pgcpsblueprintschools.com 

Agenda|Présentation des équipes|Mise à jour sur la construction|Programme et opérations|Transport|Impact communautaire|Sécurité et sûreté| Bâtiment 

et déménagement|Questions et réponses  

http://www.pgcpsblueprintschools.com

