
1

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

ESCUELA INTERMEDIA DREW-FREEMAN
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN | 

4 DE MAYO 7:00 P. M.

PGCPS. PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS



2

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

2



3

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

3



4

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

4

Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba todas sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye la mejora de capital tradicional, 

las renovaciones por etapas y el primer enfoque de Diseño, Construcción y 

Mantenimiento de Escuelas Públicas P3 del país, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.



6

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

6

Agenda
● Presentaciones del equipo

● Descripción general de la 

construcción

● Actualización sobre las 

operaciones

● Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Presentaciones del equipo
● Jason Washington, director, Escuelas Modelo

● Christian Broyles, ejecutivo del proyecto, Gilbane Building 

Co.

● Mark Blanchard, administrador del proyecto, Gilbane 

Building Co.

● Amber Brown, administradora del proyecto, Brailsford & 

Dunlavey

● Natasha Kyler, directora, Escuela Intermedia 

Drew-Freeman

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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- 
Impermeabilización 

del edificio  
10/13/22

Inicio de  
HVAC 

(CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN Y 

AIRE 
ACONDICIONADO)

3/9/23

Inicio de los 
acabados 
interiores    

1/6/23

Finalización del
proyecto 
7/15/2023

Comenzar últimas 
inspecciones de 
Authority Having 

Jurisdictions (AHJ)
5/25/23

Empezar
a poner en 

funcionamiento
4/13/23

Iniciar la instalación de 
mobiliario, accesorios y equipos

6/1/23

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción
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Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Equipos principales instalados: unidades en 
el techo (RTU, por su sigla en inglés), 
interruptores y generadores eléctricos, 
calderas, enfriadores HVAC y ascensores.

Pintura final en todo el edificio. El encendido y funcionamiento de todas 
las RTU está en curso.

Paredes interiores terminadas, pintura y 
vidrios.

Azulejos de baño en sanitarios colectivos. La instalación de todos los casilleros está en 
curso.

Estructura de escaleras de aprendizaje.
Instalación de baldosas de techo. Instalación de todas las aceras por 

completar.

Techos, iluminación y pisos de azulejos con 
composición de vinilo (VCT, por su sigla en 
inglés) y cerámica en áreas académicas.

Comenzar a aclimatar el piso de madera 
para la instalación.

Instalación de paisajismo y plantaciones 
está en curso.

Fachada exterior y marquesina de 
entrada.

La instalación de pisos de madera está en 
curso.

Campos de juego de césped 
Continuara la pintura final en todo el 
edificio .

Instalación de equipamiento de gimnasio – 
marcador, aros de baloncesto.

Instalación de acristalamiento interior por 
completar.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción

Gestión de aguas pluviales/ 
Bioretención 

Inodoro grupal: baldosas de 
cerámica, instalación de VCT
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción

Preparación del piso del gimnasio, 
instalación del aro de baloncesto

Inodoro grupal: cierre del techo, 
instalación de accesorios de plomería
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción

Escalera de comedor y aprendizaje Espacio de colaboraciónCentro de medios
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Programación escolar
● El horario de clases y la política de uniformes seguirán siendo los mismos.

● El director de la escuela tomará y comunicará decisiones de programación adicionales más cerca del 

comienzo del año escolar.

Muralista
● El muralista de la Escuela Intermedia Drew-Freeman será Brandon Donahue. El Sr. Donahue es un artista 

multidisciplinario galardonado cuyo trabajo se basa en la participación comunitaria. Donahue también 

trabaja como profesor asistente de arte en la Universidad de Maryland.

● Para obtener más información sobre el Sr. Donahue y ver su trabajo, visite su sitio web en 

brandonjaquezdonahue.com.

Programa de inversión comunitaria
● La selección del proyecto de inversión comunitaria comenzará después del inicio del año escolar. Se 

compartirá más información cuando se acerque ese momento.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Actualización sobre las operaciones

https://brandonjaquezdonahue.com/home.html
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas
● Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en el sitio web de las Escuelas modelo 

en bit.ly/PGCPSBlueprint.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor envíelas a través del formulario de preguntas de Escuelas 

modelo en bit.ly/Blueprint-QA. 

https://bit.ly/PGCPSBlueprint
https://bit.ly/Blueprint-QA
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación de 

hoy, visite bit.ly/PGCPSBlueprint.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

http://bit.ly/PGCPSBlueprint
http://bit.ly/PGCPSBlueprint

