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COLLÈGE DE HYATTSVILLE
RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION  |  8 MAI, 19H 00 

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 



2

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

2



3

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

3



4

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

4

Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à une approche en trois volets - le programme traditionnel d'amélioration des 

immobilisations,  

les rénovations échelonnées et la première approche de regroupement d'écoles 

publiques du pays, également connue sous le nom de Blueprint Schools Program - 

nous sommes sur la bonne voie pour fournir plus de 25 installations scolaires 

modernisées en seulement 10 ans.
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Agenda
● Présentations des équipes

● Aperçu de la construction

● Mise à jour  des opérations

● Questions et réponses

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Présentations des équipes
● Jason Washington, Directeur, Plan directeur des écoles

● Arland Knipe, Chef de projet, Gilbane Building Co.

● Chelsea Beacom, Responsable de projet, Gilbane Building 

Co.

● Cheri Vincent, Directrice de projet, Brailsford & Dunlavey

● Jose Lopez, Directeur de projet, Brailsford & Dunlavey

● Chanita Stamper, Directrice, Collège de Hyattsville

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse



8

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

8

Étanchéité
du bâtiment 

15/10/22

Début 
d'activité  

CVC
15/2/23

Commencer les 
finitions intérieures  

1/1/23

Préparation du 
projet 

15/7/2032

Commencer les
AHJ finales

1/5/23

Début de la
mise en service

1/4/23

Début 
Installation FF&E

1/5/23

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Aperçu de la 

construction
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Principaux  Travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes

Les principaux équipements sont installés : RTU, 
appareillage électrique et générateurs, 
chaudières, refroidisseurs CVC et ascenseurs.

Installation de plafonds à chicanes, de cloisons 
sèches et de finitions murales intérieures dans 
les salles de spectacle et de raccordement 
aux escaliers d'apprentissage.

Début de l'installation du parquet dans le 
gymnase.

Les murs intérieurs sont terminés, la peinture et 
les vitres sont posées. Installation d'équipements de cuisine. Début de l'installation des cloisons et des 

accessoires des toilettes.

Structure de l'escalier d'apprentissage. Programmation et équilibrage des 
commandes.

La dépose des dalles de plafond restantes 
dans les tours des salles de classe doit être 
achevée et l'installation des grilles de plafond 
dans les salles de spectacle doit commencer.

Plafonds, éclairage et revêtements de sol en 
VCT et en céramique dans les zones 
académiques.

Fermeture des plafonds en dur et installation 
de dalles dans les vestiaires.

 Début des travaux de broyage et de 
recouvrement sur Oliver Street.

Façade extérieure et auvent d'entrée.

Installation de dispositifs à basse tension et de 
quincaillerie de porte, vitrage intérieur, et mise 
en place d'une menuiserie dans les salles de 
classe.

Début de la mise en place du mobilier 
extérieur, de l'aménagement paysager et des 
clôtures à l'ouest et au nord du site.

Terrains de baseball et de softball 
Peinture d'accent extérieur, enceinte à bennes 
à ordures CMU, et installation de panneaux de 
soffite pour l'auvent de l'entrée.

L'installation des panneaux de signalisation et 
du mobilier dans la tour des salles de classe 
doit commencer.

Installation de l'équipement de gym - tableau 
d'affichage, paniers de basket-ball.

Installation de poteaux d'éclairage sur le site, 
installation d'un terrain de gazon et de trottoirs 
à la périphérie du bâtiment

Début de la liste de contrôle de PGCPS pour 
les salles de classe des niveaux 2, 3 et 4.

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Aperçu de la construction
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Aperçu de la construction

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Salle de classe du 2e étageCouloir du 2e étage

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Salle de classe du 1e étage
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Aperçu de la construction

Baffles de raccordement de 
l'escalier d'apprentissageCentre de média

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Salles de spectacle Gymnase
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Aperçu de la construction

Terrain en gazonÉtangs biologiques

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Circuit d'autobus
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Aperçu de la construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Aperçu de la construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Programmation scolaire
● L'horaire des cloches et la politique en matière d'uniformes resteront les mêmes.

● Les décisions relatives aux programmes supplémentaires seront prises et communiquées par le directeur de 

l'école à l'approche du début de l'année scolaire.

Muraliste
● La muraliste du  collège de Hyattsville sera Cita Sadeli. Mme Sadeli, qui se fait également appeler 

MISSCHELOVE, est directrice artistique, muraliste, designer et illustratrice. Elle travaille pour de grandes marques 

telles qu'Apple et Adobe et est connue pour son approche locale et biographique de la narration. 

● Pour en savoir plus sur Mme Sadeli et voir son travail, visitez son site web à l’adresse 

brandonjaquezdonahue.com.

Projet d'investissement communautaire
● La sélection du projet d'investissement communautaire commencera après le début de l'année scolaire. De 

plus amples informations seront communiquées prochainement.

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

Mise à jour des opérations

http://www.chelove.com
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Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

Questions et Réponses
● Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

● Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur  la page du projet 

scolaire à bit.ly/PGCPSBlueprint.

● Si vous avez d'autres questions, veuillez les soumettre au moyen du formulaire de questions sur 

les écoles du plan directeur à bit.ly/Blueprint-QA. 

https://bit.ly/PGCPSBlueprint
https://bit.ly/Blueprint-QA
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, consultez 

www.pgcpsblueprintschools.com 

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

http://bit.ly/PGCPSBlueprint
http://bit.ly/PGCPSBlueprint

