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ESCUELA INTERMEDIA HYATTSVILLE
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN | 
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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba todas sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primer enfoque nacional colaborativo 

sobre escuelas públicas, también conocido como el Programa de Escuelas Modelo, 

estamos en camino a entregar más de 25 instalaciones escolares modernizadas en 

solo 10 años.



6

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

6

Agenda
● Presentaciones del equipo

● Descripción general de la 

construcción

● Actualización sobre las 

operaciones

● Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo |Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Presentaciones del equipo
● Jason Washington, director, Escuelas Modelo

● Arland Knipe, gerente del proyecto, Gilbane Building Co.

● Chelsea Beacom, administradora del proyecto, Gilbane 

Building Co.

● Cheri Vincent, administrador sénior del proyecto, Brailsford & 

Dunlavey

● José López, administradora del proyecto, Brailsford & 

Dunlavey

● Chanita Stamper, directora, Escuela Intermedia Hyattsville

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Impermeabilizació
n del edificio

10/15/22

Inicio de  
HVAC 

(CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO)

2/15/23

Inicio de los 
acabados 
interiores    

1/1/23

Finalización del
proyecto 
7/15/2023

Comienzo de 
las últimas 

inspecciones 
de Authority 

Having 
Jurisdictions 

(AHJ)
5/1/23

Inicio de la
puesta en 

funcionamiento
4/1/23

Inicio
 de la instalación de 

mobiliario, accesorios 
y equipos

5/1/23

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de 

la construcción
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Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Equipos principales instalados: unidades en el 
techo (RTU, por su sigla en inglés), interruptores 
y generadores eléctricos, calderas, enfriadores 
HVAC y ascensores.

Instalación de los paneles de absorción de 
sonido en el techo, cierres de la tablaroca y 
acabados en la pared interior en el conector 
de la escalera de aprendizaje y salones de 
presentaciones.

Inicio de la instalación del piso de madera en 
el gimnasio.

Paredes interiores terminadas, pintura y vidrios. Instalación del equipo de la cocina. Inicio de la instalación de las divisiones del 
baño y accesorios de aseo.

Estructura de escaleras de aprendizaje. Controles de programación y  balanceo.

Se completará la colocación de las láminas de 
cielo raso en los salones de los edificios y se 
iniciará la instalación de las rejillas del techo en 
los salones de presentaciones.

Techos, iluminación y pisos de azulejos con 
composición de vinilo (VCT, por su sigla en 
inglés) y cerámica en áreas académicas.

Cierre del cielorraso fuerte y la instalación de 
las baldosas en los salones de los casilleros.

 Se iniciará la remoción y superposición en 
Oliver Street.

Fachada exterior y marquesina de la entrada.
Instalación de dispositivos de baja tensión y 
herrajes para puertas, acristalamiento interior y 
colocación de gabinetes en las aulas.

Se iniciará la colocación de mobiliario exterior 
y el paisajismo y cercado al oeste y norte del 
sitio.

Campos de juego de béisbol/sóftbol 

Pintura de acento exterior, cierre de 
contenedores de unidad de mampostería de 
hormigón e instalación de paneles de sofito en 
la marquesina de entrada.

Se iniciará la instalación de letreros a gran 
escala y la instalación de mobiliario en las 
aulas del edificio.

Instalación del equipo del gimnasio – 
marcador, aros de baloncesto.

Instalación de postes de luz en el sitio, 
instalación de césped sintético y aceras en el 
perímetro del edificio.

Se iniciará la lista del trabajo pendiente para 
los salones en los niveles 2, 3 y 4.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización sobre las operaciones | 

Preguntas y respuestasDescripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción
Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Salón de clase del segundo pisoPasillo del segundo piso

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización sobre 

las operaciones | Preguntas y respuestas

Salón de clase del primer piso
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Descripción general de la construcción

Conector de los paneles de 
absorción de sonido en las 
escaleras de aprendizaje.

Centro de multimedia

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización sobre las 

operaciones | Preguntas y respuestas

Salones de presentaciones Gimnasio
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Descripción general de la construcción

Campo de césped sintéticoEstanques autosostenibles

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización sobre 

las operaciones | Preguntas y respuestas

Circuito de autobuses
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización sobre las 

operaciones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Programación escolar
● El horario de clases y la política de uniformes seguirán siendo los mismos.

● El director de la escuela tomará y comunicará decisiones de programación adicionales más cerca 

del comienzo del año escolar.

Muralista
● La muralista de la Escuela Intermedia de Hyattsville será Cita Sadeli. La Sra. Sadeli, que también se 

hace llamar MISSCHELOVE, es una directora artística, muralista, diseñadora e ilustradora cuyo 

trabajo incluye grandes marcas como Apple y Adobe, es conocida por su enfoque narrativo local 

y biográfico. 

● Para obtener más información sobre la Sra. Sadeli y ver su trabajo, visite su sitio web en 

www.chelove.com.

Proyecto de inversión comunitaria
● La selección del proyecto de inversión comunitaria comenzará después del inicio del año escolar. 

Se compartirá más información cuando se acerque ese momento.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | Actualización 

sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Actualización sobre las operaciones

http://www.chelove.com
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas
● Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas 

de Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en el sitio web de las 

Escuelas modelo en bit.ly/PGCPSBlueprint.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor envíelas a través del formulario de preguntas de 

Escuelas modelo en bit.ly/Blueprint-QA. 

https://bit.ly/PGCPSBlueprint
https://bit.ly/Blueprint-QA
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación de hoy, 

visite bit.ly/PGCPSBlueprint.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

http://bit.ly/PGCPSBlueprint
http://bit.ly/PGCPSBlueprint

