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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en la página 

del proyecto escolar 

enbit.ly/DCP-JamesMadison.

http://bit.ly/DCP-JamesMadison
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primero del país con enfoque de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.
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Agenda
• Presentaciones del equipo

• Revisión del alcance del 

proyecto

• Cronograma del proyecto

• Actualización sobre la 

construcción

• Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Departamento de los Programas de 
Inversión de Capitales de PGCPS
● Dr. Charoscar Coleman, director de operaciones

● Jason Washington, superintendente adjunto de servicios 
de apoyo

● Shayla Jackson, directora

● Will Smith, supervisor de gestión de proyectos

● Ricardo Smith, supervisor fiscal

● Anoop Gupta, administrador del proyecto

Presentaciones del equipo

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Oficina de Transporte de PGCPS 
● Keba Baldwin, director

Protec Construction
● Amarjit Singh, presidente

● Vik Singh, vicepresidente

● Robin Phadumdeo, administrador sénior de proyectos

● Gautam Urs, administrador del proyecto

● Kate Mossafer, subadministradora del proyecto

Escuela Intermedia James Madison
● Beverly Botchway, directora



8

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

8

La gran renovación de la Escuela Intermedia 

James Madison  consiste en el reemplazo 

completo del sistema HVAC (calefacción, 

ventilación, aire acondicionado) del edificio, 

mejoras en la fachada del edificio, reemplazo 

del techo, mejoras eléctricas y de iluminación, 

actualización del sistema de la alarma contra 

incendios, nuevo sistema de supresión de 

incendios y mejoras arquitectónicas en el 

interior. 

Alcance del proyecto
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Cronograma del proyecto

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Verano de 2021 Proceso de planificación y licitación.

Verano de 2021 Fase de diseño y evaluación de las condiciones existentes.

Primavera de 2022 Aprobación de diseño y emisión de permisos por el 
Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento (DPIE, 
por su sigla en inglés).

Verano de 2022 Inicio de la construcción de la primera fase.

Febrero de 2023 Planificación de espacios temporales. 

Primavera de 2023 Finalización sustancial de la fase 1.

Junio/julio de 2023 Traslado de la Escuela Intermedia James Madison al espacio 
temporal.

Verano de 2023 Inicio de la construcción de la segunda fase. 

Verano de 2024 Finalización sustancial de la fase 2.

Verano de 2024 Regreso a la Escuela Intermedia James Madison
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Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Todo el equipo mecánico nuevo ha sido 
instalado y encendido [enfriador, unidades 
del techo (RTU), sistema de aire exterior 
dedicado (DOAS), ventiloconvector (FCU), 
convectores, sistemas de extracción de 
cocina, sistema de reposición de aire, 
extractores, bombas]. Incluye la instalación 
de nuevos controles del sistema de 
automatización de edificios (BAS, por su sigla 
en inglés)

Pruebas y balanceo, aislamiento Puesta en funcionamiento, capacitación y 
demostración 

Todos los sistemas de aspersión y los sistemas 
de alarmas contra incendios (FA) han sido 
instalados y encendidos. 

Prueba previa de los sistemas de aspersión y 
los sistemas de alarmas contra incendios Inspección final con el inspector de incendios

Se han instalado todas las luces y dispositivos 
de bajo voltaje en los nuevos sistemas de 
techo.

Instalar sensores de movimiento, señales de 
salida Puesta en marcha

Se han instalado e inspeccionado nuevas 
estibas de acero y placas de hormigón Nivelado Instalar cerco alrededor del equipo mecánico

Los materiales peligrosos (tuberías, ductos y 
aperturas) se han removido e inspeccionado.

Se han instalado todos los nuevos sistemas de 
escaparates exteriores, ventanas, marcos 
metálicos huecos/puertas y herrajes.
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Descripción general de la construcción

DOAS #1  instalado y encendido DOAS #2  y  RTU instalados y encendidos

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Descripción general de la construcción

Enfriador instalado y encendido RTU #2 y #4 instaladas y encendidas

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Descripción general de la construcción

Nuevos sistemas de techo 
instalados

RTU#3  y  DOAS #1 instalados y encendidos

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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● Por favor, escriba sus preguntas/comentarios en el área de preguntas y respuestas de 

Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en la página web del 

proyecto de laEscuela Intermedia James Madison en bit.ly/DCP-JamesMadison.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor, envíe un correo electrónico a  

capital.programs@pgcps.org.

Preguntas y respuestas
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

http://bit.ly/DCP-JamesMadison
mailto:capital.programs@pgcps.org
mailto:capital.programs@pgcps.org


15

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

15

¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y para ver la presentación de hoy, 

visite la página web del proyecto en bit.ly/DCP-JamesMadison.

Para recibir las noticias y actualizaciones del departamento, únase a 

la lista de correos en bit.ly/DCP-Mailing o escanee el siguiente código 

QR. 

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

http://bit.ly/DCP-JamesMadison
http://bit.ly/DCP-Mailing

