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Collège James Mdison
RÉUNION DE MISE À JOUR DU PROJET |   30 octobre,15H00

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront publiées sur la 

page du projet scolaire à 

https://offices.pgcps.org/cip/.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des actifs traditionnels, 

les rénovations par étapes et la première approche de 

conception-construction-entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement 

connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne 

voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.
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Agenda
• Présentations des 

équipes

• Portée du projet 

Examen

• Calendrier du projet

• Mise à jour sur la 

construction

• Questions et réponses

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses
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Département des programmes d’actifs de PGCPS 
● Jason Washington, Surintendant adjoint des services de soutien

● Shawn Matlock, Directeur

● Will Smith, Superviseur de la gestion du projet

● Anoop Gupta, Responsable de projet

Protec Construction
● Amarjit Singh, Président

● Vik Singh, Vice Président

● Robin Phadumdeo, Responsable de projet principal

● Gautam Urs, Responsable de projet

● Kate Mossafer, Responsable de projet adjointe

Présentations des équipes
Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses
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La rénovation majeure du Collège James 

Madison comprend le remplacement complet 

du système de CVC du bâtiment, l'amélioration 

de l'enveloppe du bâtiment, le remplacement 

du plafond, la modernisation de l'éclairage et 

de l'électricité, la mise à jour du système 

d'alarme incendie, un nouveau système 

d'extinction des incendies, et la modernisation 

de l'architecture intérieure.  

Portée du projet
Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses
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Calendrier  du projet

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Été 2021 Processus de planification et d'appel d'offres

Été 2021 Phase de conception et évaluation des conditions existantes

Printemps 2022 Approbation de la conception et délivrance du permis par 
DPIE

Été 2022 Phase 1 Début de la construction

Février 2023 Préparation des locaux transitoires 

Printemps 2023 Phase 1 Achèvement substantiel

Juin/juillet 2023 Déménager de JMMS vers l’emplacement transitoire

Été 2023 Phase 2 Début de la construction 

Été 2024 Phase 2 Achèvement substantiel

Été 2024 Retourner à JMMS
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Principaux  Travaux achevés Travaux en cours Prochaines étapes

Abattage et démolition de toutes les 
ouvertures existantes - vitrines, fenêtres, 
cadres et portes en métal creux

Nouvelle tuyauterie à double température 
et à gaz, nouveaux conduits, nouvelle 
isolation dans toute l'école. 

Installation d'une nouvelle hotte de cuisine

Installation de nouvelles vitrines, fenêtres, 
cadres et portes en métal creux.
Remplacer et installer de nouveaux stores 
dans tout le bâtiment

Installation d'un nouvel équipement CVCLe 
nouveau système CVC utilise l'air extérieur 
et la récupération d'énergie

Installation d'un nouveau système ACT et 
de plafonds en plâtre dans l'ensemble du 
bâtiment

Travaux sur le site - Excavation et coulage 
de socles en béton pour l'équipement 
mécanique (niveau)

Les équipements mécaniques 
comprennent les refroidisseurs, les RTU, les 
DOAS, les FCU, les systèmes de hotte de 
cuisine, les VAV et les convecteurs.

Inspections et démarrages de DPIE, 

Assainissement et démolition de la 
tuyauterie et des conduits existants 

Travaux électriques pour l'équipement 
mécanique

Mise en service, formation et 
démonstration et transfert à PGCPS.

Installation d'un nouveau système 
d'arrimage en acier pour le nouvel 
équipement de CVC sur le toit.

Installation de systèmes d'extinction 
automatique à l'intérieur des bâtiments 
Installation d'un nouveau système d'alarme 
incendie

Les travaux d'installation de gicleurs 
extérieurs ont été achevés et inspectés par 
le WSSC.

Installation d'un système d'automatisation 
des bâtiments

Aperçu de la construction
Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses
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Légendes des photos De gauche à droite :[Images de l'ajout de la nouvelle conduite d'eau de Woodyard Road à 
la salle mécanique James Madison] Nouvelle conduite d'eau de 6", nouvelle bouche d'incendie associée à la 
conduite d'eau, image de l'installation de la voûte, pompe à incendie de la salle mécanique pour le système de 
gicleurs, et conduites de dérivation du système de gicleurs

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Aperçu de la construction
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Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Aperçu de la construction

Légendes des photos de gauche à droite : Images de l'installation d'une nouvelle vitrine à différents endroits 
autour du Collège James Madison 
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Aperçu de la construction
Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Légendes des photos De gauche à droite : Images de l'installation d'une nouvelle vitrine à différents endroits 
autour du Collège James Madison 
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Légendes des photos de gauche à droite : Images de l'installation de nouvelles portes et cadres métalliques 
extérieurs à divers endroits autour du Collège James Madison   L'image 4 montre une nouvelle persienne 
installée au-dessus de la nouvelle porte et du nouveau cadre.

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Aperçu de la construction
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Légendes des photos de gauche à droite : Installation d'une nouvelle centrale de traitement d'air sur une 
nouvelle dalle de béton, pose d'un nouveau réseau de gicleurs et d'une nouvelle installation mécanique dans 
les couloirs, installation de nouveaux réseaux de gaines et de canalisations, et installation d'un nouvel 
équipement mécanique.

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Aperçu de la construction
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Légendes des photos de gauche à droite : Nouveaux équipements mécaniques installés sur un nouveau 
socle, hotte de cuisine nouvellement installée, et installations mécaniques, d'arrosage, de contrôle et de 
basse tension dans les différents couloirs.

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Mise à jour de la construction| Mise à jour de la construction| 

Questions et réponses

Aperçu de la construction
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Légendes des photos de gauche à droite : Équipements mécaniques nouvellement installés sur de nouveaux 
socles en béton et images des nouveaux calages en acier du toit pour l'installation des RTU.

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Aperçu de la construction
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Légendes des photos de gauche à droite : Équipements mécaniques nouvellement installés sur de nouvelles 
dalles de béton, boîtes VAV nouvellement installées Équipement mécanique nouvellement installé sur de 
nouvelles dalles de béton et calage en acier, images de convecteurs et de divers matériels stockés dans le 
gymnase.

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

Aperçu de la construction
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● Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

● Les questions et réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page du Collège 

James Madison à l’adresse suivante :www.pgcps.org/cip.

● Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez les envoyer à 

capital.programs@pgcps.org. 

Questions et Réponses
Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

http://www.pgcps.org/cip
mailto:capital.programs@pgcps.org
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et 

voir la présentation d'aujourd'hui, consultez 

www.pgcps.org/cip 

Agenda | Présentation des équipes | Portée du projet  | Calendrier du projet | Mise à jour de la construction| Questions et 

réponses

http://www.pgcps.org/cip

