
1

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

COLLÈGE KENMOOR
RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION  |  4 MAI, 17H 30 

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la 

partie des questions et réponses de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette réunion 

publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des actifs traditionnels, 

les rénovations par étapes et la première approche de 

conception-construction-entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement 

connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne 

voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.
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Agenda
● Présentations des équipes

● Aperçu de la construction

● Mise à jour  des opérations

● Questions et réponses

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Présentations des équipes
● Jason Washington, Directeur, Plan directeur des écoles

● Christian Broyles, Chef de projet, Gilbane Building Co.

● Santiago Mejia, Chef de projet, Gilbane Building Co.

● Amber Brown, Responsable de projet, Brailsford & Dunlavey

● Rebecca Turner, Directrice, Collège Kenmoor 

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Étanchéité du 
bâtiment 
15/10/22

Début d'activité  
CVC

28/11/22

Commencer 
les finitions 
intérieures  

3/1/23

Préparation 
du projet

 15/7/2032

Commencer 
les inpections AHJ 

1/7/23

Début de la
mise en service

1/3/23

Début des
Installations FF&E 

1/5/23

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Aperçu de la 

construction
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Principaux  Travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes

Les principaux équipements sont installés 
: RTU, appareillage électrique et 
générateurs, chaudières, refroidisseurs 
CVC et ascenseurs.

Installation de tableaux intelligents, 
d'armoires médiatiques et de ferrures de 
porte.

La pose d'asphalte sur le parking ouest a 
commencé.

Les murs intérieurs sont terminés, la 
peinture et les vitres sont posées.

Installation d'une conduite d'eau 
pluviale (MH-32 et I-38).

L'installation de portes basculantes et de 
cloisons amovibles dans les salles de 
classe doit être achevée.

Structure de l'escalier d'apprentissage. Installation des poteaux d'éclairage 
extérieur.

La mise en service des équipements 
MEP est en cours.

Plafonds, éclairage et revêtements de 
sol en VCT et en céramique dans les 
zones académiques.

Installation de chicanes au plafond 
dans les espaces de collaboration et 
devant les escaliers d'apprentissage.

Début des travaux de peinture des 
bâtiments extérieurs.

Façade extérieure et auvent d'entrée. Construction de l'auvent de l'entrée et 
des façades en aluminium. 

Début de l'installation du parquet dans 
le gymnase et le studio de danse.

Terrains de baseball et de softball Terre arable sur le terrain de 
softball/baseball.

L'installation des appuis de fenêtre, des 
stores de fenêtre et des miroirs doit être 
achevée.

Installation de l'équipement de gym - 
tableau d'affichage, paniers de 
basket-ball.

Bordures et caniveaux en béton, 
sous-cavage et remblayage du parking 
ouest.

La livraison et l'installation du matériel de 
bureau et l'installation du mât sont 
prévues.

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Aperçu de la construction
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Aperçu de la construction

Circuit d’autobus/Parking

Installation d'un panier de basket-ball dans le 
gymnase

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Aperçu de la construction

Classe typique/Installation FF&E Installation d'équipements de cuisine

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Aperçu de la construction

Couloir et casiers  du 2e étage Espace de collaboration

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse

Centre de média
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Aperçu de la construction

Couloir et casiers du 2e étage Escalier de salle à manger et 
d’apprentissage Centre de média
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Programmation scolaire
● L'horaire des cloches et la politique en matière d'uniformes resteront les mêmes.

● Les décisions relatives aux programmes supplémentaires seront prises et communiquées par le 

directeur de l'école à l'approche du début de l'année scolaire.

Muraliste
● Le muraliste du Collège Kenmoor sera Jordan Shackelford. M. Shackelford est un artiste visuel, un 

ancien élève de PGCPS et un mentor pour les jeunes élèves de PGCPS. Il a travaillé avec les élèves 

du Collège Thurgood Marshall pour créer plus de 13 peintures murales destinées à embellir l'école. 

● Pour en savoir plus sur M. Shackelford et voir son travail, visitez son site web à l’adresse 

brandonjaquezdonahue.com.

Projet d'investissement communautaire
● La sélection du projet d'investissement communautaire commencera après le début de l'année 

scolaire. De plus amples informations seront communiquées prochainement.

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

Mise à jour des opérations

http://www.jordanshackelford.com
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Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

Questions et Réponses
● Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

● Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur  la page du projet 

scolaire à bit.ly/PGCPSBlueprint.

● Si vous avez d'autres questions, veuillez les soumettre au moyen du formulaire de questions sur 

les écoles du plan principal à bit.ly/Blueprint-QA. 

https://bit.ly/PGCPSBlueprint
https://bit.ly/Blueprint-QA
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, consultez 

www.pgcpsblueprintschools.com 

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

http://bit.ly/PGCPSBlueprint
http://bit.ly/PGCPSBlueprint

