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Escuela de Inmersión en Español Phyllis E. Williams
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO |  2 DE ABRIL, 7:00 P. M.  

PGCPS. PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS
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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en la página 

del proyecto escolar en bit.ly/DCP-PEWSI.

http://bit.ly/DCP-PEWSI
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, de 

última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital tradicional, 

las renovaciones por etapas y el primero del país con enfoque de Diseño, Construcción y 

Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el Programa de 

Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 instalaciones escolares 

modernizadas en solo 10 años.



6

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

6

Agenda
• Presentaciones del equipo

• Revisión del alcance del 

proyecto

• Cronograma del proyecto

• Actualizaciones del proyecto

• Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Departamento de los Programas de 

Inversión de Capitales de PGCPS
● Dr. Charoscar Coleman, director de operaciones

● Jason Washington, superintendente adjunto de 

servicios de apoyo

● Shayla Jackson, directora

● Will Smith, supervisor de gestión de proyectos

● Ricardo Smith, supervisor fiscal

● Rexie Fernando, administrador de proyectos

Presentaciones del equipo
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Arium AE, LLC
● Scott Walthour, director,  ingenieromecánico

Fresh Air Concepts, LLC
● Dave Jenkins, administrador de 

proyectos

Oficina de Transporte de 

PGCPS
● Keba Baldwin, directora
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Renovación importante de la Escuela Primaria 

Phyllis E. Williams. El proyecto consiste en el 

reemplazo del sistema HVAC del edificio, mejoras 

en la fachada del edificio, reemplazo de las 

puertas y ventanas exteriores, reemplazo del 

techo, mejoras eléctricas y de iluminación, 

actualización del sistema de la alarma contra 

incendios, nuevo sistema de protección contra 

incendios por rociadores, y mejoras 

arquitectónicas interiores. 

Revisión del alcance del proyecto
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Cronograma del proyecto

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Noviembre de 2022 Planificación/permisos

Abril-julio de 2023 Contratación del contratista general 

Febrero de 2023 Planificación de espacios temporales 

Junio de 2023 Traslado de PEWSI al espacio temporal

Septiembre - octubre de 2023 Adjudicación del contrato

Diciembre de 2023 Comienza la construcción 

Noviembre de 2024 Finalización sustancial de la fase 1

Diciembre de 2024 Reubicación de los estudiantes de Robert Goddard a 
PEWSI.

Enero de 2025 Inicio de los estudiantes 

Verano de 2025 Finalización sustancial de la fase 2
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Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Instalación de revestimientos 
protectores en suelos y muebles.  

Instalación de ductos (60 % 
completado)

Demolición de puertas y ventanas 
exteriores. Instalación de nuevas 
puertas y ventanas exteriores

Demolición y reducción de techos 
existentes

Instalación de nuevas tuberías y 
aislamientos en los conductos.

Instalación de volumen de aire 
variable (VAV) en los salones de clase

Demolición de unidades de 
tratamiento de aire existentes en el 
ático y sala de máquinas

Tuberías de rociadores instaladas en la 
mayoría de las áreas, instalación de los 
cabezales de rociadores.

Instalación de rejillas de techo tras 
inspección de los conductos 
mecánicos.

Demolición de tubería de agua 
caliente existente y remoción de 
bomba de agua existente.

Cableado y controles eléctricos.

Extender las paredes de barrera 
contra humo en el corredor en los 
módulos A, B, C, D y E hasta la parte 
inferior del techo.
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Descripción general de la construcción

Instalación de cubierta protectora

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Plásticos para cubrir libros y muebles.
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Descripción general de la construcción

Proceso de reducción

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Reducción en curso
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Descripción general de la construcción

Demolición de unidades de tratamiento de 
aire en el ático

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Otra vista de la demolición de unidades de 
tratamiento de aire
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Descripción general de la construcción

Extracción de la bomba alternativa 
existente en el cuarto de calderas

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Vista clara de la unidad del ático sin el 
equipo.
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Descripción general de la construcción

Conductos recién instalados en POD A, B, 
C y D

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Conductos recién instalados en otras áreas 
del edificio.
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Descripción general de la construcción

Conductos recién instalados en el pasillo

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Conductos recién instalados en otras áreas 
del edificio.
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Descripción general de la construcción

Los sistemas de VAV entregados que 
actualmente están almacenados en la 
cafetería, y se reubicarán en diferentes 

salas para su instalación.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Otros sistemas de volumen de aire variable 
(VAV) se entregarán y se reubicarán en 
diferentes salas listas para su instalación.
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Descripción general de la construcción

Tuberías de rociadores entregadas y 
almacenadas temporalmente en el 

gimnasio  

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Tuberías de rociadores recién instaladas 
que conectan desde el cuarto de 

máquinas al resto del edificio.
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Descripción general de la construcción

Tuberías y cabezales de rociadores recién 
instalados encima de la cafetería.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Otra vista de las tuberías de rociadores 
recién instaladas encima de la cafetería  
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● Por favor, escriba sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en la página del proyecto 

escolar de la Escuela de Inmersión en Español Phyllis E. Williams en bit.ly/DCP-PEWSI.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor, envíe un correo electrónico a  

capital.programs@pgcps.org.

Preguntas y respuestas
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

http://bit.ly/DCP-PEWSI
mailto:capital.programs@pgcps.org
mailto:capital.programs@pgcps.org
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y para ver la presentación de hoy, 

visite la página web del proyecto en bit.ly/DCP-PEWSI.

Para recibir las noticias y actualizaciones del departamento, únase a 

la lista de correos en bit.ly/DCP-Mailing o escanee el siguiente código 

QR. 

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

http://bit.ly/DCP-PEWSI
http://bit.ly/DCP-Mailing

