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ESCUELA INTERMEDIA SONIA SOTOMAYOR EN ADELPHI
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROYECTO|  1 DE MAYO, 7:00 P. M.
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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba todas sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.



5

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

5

Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primero del país con enfoque de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.
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Agenda
● Presentaciones del equipo

● Descripción general de la 

construcción

● Actualización sobre las 

operaciones

● Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo |Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Presentaciones del equipo
● Jason Washington, director, Escuelas Modelo

● Dra. Danielle Moore, directora instruccional para las 

escuelas intermedias

● Christian Broyles, ejecutivo del proyecto, Gilbane Building 

Co.

● Tony Grab, administrador del proyecto, Gilbane Building 

Co.

● José López, administradora del proyecto, Brailsford & 

Dunlavey

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Impermeabilización  
del edificio  

9/5/22

Instalar  
HVAC (CALEFACCIÓN, 

VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO)

3/1/23

Inicio de los 
acabados 
interiores    
12/1/22,

Finalización del
proyecto 
7/15/2023

Comienzo de las últimas 
inspecciones de Authority 
Having Jurisdictions (AHJ)

4/13/23

Comenzar
a poner en 

funcionamiento
3/16/23

Inicio de la 
instalación de 

mobiliario, 
accesorios y 

equipos

5/11/23

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción
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Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Equipos principales instalados: Unidades en el 
techo (RTU, por su sigla en inglés), interruptores 
y generadores eléctricos, calderas, enfriadores 
HVAC y ascensores.

Instalación de puertas y herrajes interiores en 
todas las áreas.

Comienzan las instalaciones de alfeizares y 
paneles acústicos de pared.

Paredes interiores terminadas, pintura y vidrios.
Instalación del equipo de la cocina. Continuación de los bordillos/desagües y 

pavimentación del estacionamiento del 
circuito de autobuses.

Estructura de escaleras de aprendizaje.
Verter hormigón en la escalera de aprendizaje. Se espera la entrega de los muebles de salón 

de clase y la instalación del tablero inteligente.

Techos, iluminación y pisos de azulejos con 
composición de vinilo (VCT, por su sigla en 
inglés) y cerámica en áreas académicas.

Instalación de plafones acústicos verticales de 
techo, aclimatación de los pisos de madera y 
limpieza preliminar de los salones de clases.

Continuación de la instalación de la puerta 
elevada en la cocina.

Fachada exterior y marquesina de entrada.

Inicio de las la redes de conductos en la 
unidad del techo (RTU, por su sigla en inglés).

Inicio de la instalación del piso de madera en 
el gimnasio, instalación de VCT en el sector 2B 
y la instalación de azulejos de cerámica en los 
vestidores.

Campos de juego de césped 
Instalación de particiones de inodoro en todos 
los baños e instalaciones de casilleros en los 
vestuarios.

Inicio del paisajismo alrededor del sitio.

Instalación del equipo del gimnasio – 
marcador, aros de baloncesto.

Vertido de aceras de hormigón. Comenzará la instalación de la señalización.

Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Vista Aérea Del Sitio; Foto tomada a finales de abril
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Foto izquierda: Vista del pasillo; foto derecha: Vista del salón de clase; foto tomada a finales de abril
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Foto izquierda: Vista del pasillo; vista derecha: Vista del baño; foto tomada a finales de abril
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Vista del gimnasio; foto tomada a finales de abril
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Representaciones de izquierda a derecha: Centro de medios, comedor, corredor académico
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Actualización sobre la contratación del personal
● Las selecciones y decisiones sobre el personal están actualmente en proceso. La Junta enviará 

más información pronto.

Población escolar
● Se han tomado decisiones finales sobre los límites escolares y las escuelas remitentes y serán 

enviadas por la Oficina de Contabilidad Estudiantil. 

● Las escuelas remitentes para Sonia Sotomayor serán la Escuela Primaria Adelphi, la 

Escuela Intermedia Buck Lodge, la Escuela Primaria Carole Highlands, la Escuela 

Primaria Cool Spring, la Escuela Primaria Langley Park-McCormick y la Escuela 

Intermedia Nicholas Orem.
● Se pueden enviar preguntas sobre los límites escolares y la población escolar a 

school.boundaries@pgcps.org.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Actualización sobre las operaciones

mailto:school.boundaries@pgcps.org
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Programación escolar
● El horario escolar será de 9:30 a. m. a 4:10 p. m.

● El director de la escuela tomará y comunicará decisiones de programación adicional cuando se 

acerque el comienzo del año escolar.

Muralista
● El muralista de la Escuela Intermedia Sonia Sotomayor será Jordan Shackelford. El Sr. Shackelford es 

un artista visual, un exalumno de PGCPS y un mentor para los jóvenes estudiantes de PGCPS. Ha 

trabajado con los estudiantes en la Escuela Intermedia Thurgood Marshall para crear más de 13 

murales de embellecimiento escolar. 

● Para aprender más sobre el Sr. Shackelford y ver su trabajo, visite su sitio web en 

www.jordanshackelford.com.

Proyecto de inversión comunitaria
● La selección del proyecto de inversión comunitaria comenzará después del inicio del año escolar. 

Se compartirá más información cuando se acerque ese momento.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Actualización sobre las operaciones

http://www.jordanshackelford.com


17

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

17

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas
● Por favor, escriba todas sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas 

de Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en el sitio web de las 

Escuelas modelo 

enwww.pgcps.org/about-pgcps/blueprint-for-pgcps/blueprint-for-pgcps-facilities.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor envíelas a través del formulario de preguntas de 

Escuelas modelo en forms.gle/MzG3FqhN72LM7aLc6. 

http://www.pgcps.org/about-pgcps/blueprint-for-pgcps/blueprint-for-pgcps-facilities
https://forms.gle/MzG3FqhN72LM7aLc6
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación 

de hoy, visite www.pgcpsblueprintschools.com 

http://www.pgcpsblueprintschools.com

