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وأجوبةأسئلة

الجدید؟المبنىفيالدروسوستقامالبناء،سیتممتى
.٢٠٢٤(ینایر)الثانيكانونفيكبیربشكلالجدیدالمبنىمنالانتھاءیتمأننتوقع

واحدة؟دفعةالكافیتریافيالجلوسیمكنھمالذینالطلابعددكم
مفترضةحمولةھذاطالب،١٢٠٠لـالدولةقبلمنالمصنفةالسعةفيواحد.وقتفيكاملصفبمستوىلتحتفظالكافیتریاتصمیمتم
خدمة.فترةلكلطالب٤٠٠من

واحدة؟دفعةالكافیتریافيالجلوسیمكنھمالذینالطلابعددكم
خدمة.فترةلكلطالب٤٠٠حوالي

؟٩/٢٠٢٤ھيھل-المدرسةافتتاحتوضیحیمكننيھل
ھيالثانیةالمرحلةالمؤقتة.الدراسیةالفصولمعالمرافقأعمالبعضالأولىالمرحلةتضمنتمراحل.أربععلىالمشروعھذاوینفذ
ستنھيالقدیمة.المنشأةھدموسیتمالجدیدة،المنشأةإلىالمدرسيالمجتمعانتقالبمجردالثالثةالمرحلةستحدثللمنشأة.الجدیدالبناء

أنالمتوقعمن.٢٠٢٤(سبتمبر)أیلولفيالرابعةالمرحلةتكتملأنالمتوقعمنالقبیل.ھذامنوأشیاءالكرةملاعبالرابعةالمرحلة
.٢٠٢٤(ینایر)الثانيكانونبحلولكبیربشكلالجدیدالمرفقیكتمل

(ینایر)؟الثانيكانونقبلالانتقالمننتمكنحتىالافتتاحفيالتأخیرمعخسارةأيتعویضالممكنمنھل
المحادثات.تلككلفيالمدیرتضمینسیتمالتكلفة.فوائدوتحدیدھذااستكشافسنواصل

الجدید؟المدرسةمبنىفيالمدرسةلمستشارجناحھناكسیكونھل
الإداري.الجناحداخلمستشارمكتبھناكنعم،

الانتھاء؟موعدتأجیلفيیتسببیزاللاالذيما
الإنجازتاریخفيالمتعددةالتداعیاتوأسھمت.٢٠٢٣(أغسطس)آبھو٢٠٢٤(ینایر)الثانيكانونتاریخقبلالانتھاءتاریخكان

والشروطالطعونبعضواجھفقدذلك،ومعمبكر.وقتفيالترخیصعملیةإتمامالبدایةفيتوقعالمشروعفریقأنوأھمھاالجدید،
موافقةعلىللحصولتقدیمھوإعادةالتصمیممراجعةإلىبحاجةالمشروعفریقكانالمحلیة.القضائیةالولایةتنفذھاالتيالإضافیة
المشروع.لبدءالتصریح


