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COLLÈGE WILLIAM WIRT    
RÉUNION DE MISE À JOUR DU PROJET |   30 OCTOBRE,18H30

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront publiées sur la 

page du projet scolaire à 

https://offices.pgcps.org/cip/.
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Notre engagement

PGCPS agit promptement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, 

modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration traditionnelle du capital, 

les rénovations par étapes et la première approche de 

Conception-Construction-Entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement 

connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne 

voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.
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Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Agenda

• Présentations des équipes

• Examen de la portée et du phasage du 

projet

• Examen du calendrier du projet

• Mise à jour sur la construction

• Questions et réponses
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Présentations des équipes
Département des programmes d’actifs de PGCPS 
● Jason Washington, Surintendant adjoint des services de 

soutien

● Shawn Matlock, Directeur

● Will Smith, Superviseur de la gestion du projet

● Henry Lewis, Responsable de projet

Crabtree, Rohrbaugh & Associates Architects
● Seth Wentz, Architecte du projet

Keller Brothers 
● Justin Short, Directeur de projet 

● Brad Meyer, Responsable de projet

● Cameron Orwashel, Responsable de projet adjoint

● Michael Bailey,  Surintendant

● Tyler Jurvelin , Surintendant adjoint

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Portée du projet
Le remplacement du Collège William Wirt pour les 

Écoles publiques du comté de Prince George à 

Riverdale, Maryland. Le Projet consiste en la 

construction d'une nouvelle école, les travaux de 

chantier associés et la démolition de l'école 

existante.  Le Projet sera réalisé en quatre phases 

principales qui seront généralement exécutées de 

manière séquentielle.  

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Phases du projet
La phase 1 consiste à déplacer les salles de classe 

modulaires existantes, d'installer des dispositifs de 

contrôle des sédiments et de l'érosion, d'installer de 

nouveaux services publics vers le nouveau bâtiment 

scolaire et d'effectuer certains travaux sur le site. 

 

La phase 2  comprend la construction du nouveau 

bâtiment scolaire et est réalisée en même temps que 

la progression des travaux de la phase 1 du site.  Dès 

l'achèvement de la nouvelle école et de la phase 1 

des travaux sur le site adjacent au nouveau bâtiment, 

le propriétaire pourra utiliser la nouvelle installation et 

libérer le bâtiment scolaire existant.  

Portée du projet
Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Phases du projet
La phase 3  consiste en la déconnexion des 

services publics et la démolition du bâtiment 

scolaire existant.

La phase 4  comprend l'achèvement de tous les 

travaux sur le site, y compris l'installation du 

système de gestion des eaux pluviales, des 

structures de biorétention, d'un nouveau terrain 

de jeu, de sièges d'amphithéâtre, d'une nouvelle 

boucle d'autobus, de courts de jeu 

nouvellement pavés, de clôtures et d'un 

nouveau parc de stationnement avec accès à 

Tuckerman Street.

Portée du projet
Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Plan du site
Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Portée du projet

Salle commune du 1e étage

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Portée du projet

Salle de bibliothèque / Médias

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Portée du projet

Cafétéria Salle de classe typique

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Portée du projet

Espace de 
collaboration

 Hall du 2e étage

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Novembre 2023 Alimentation permanente 

Août 2023 Phase 1 Achèvement substantiel

Avril 2024 Phase 2 Achèvement substantiel

Août 2024 Phase 3 Achèvement substantiel

Janvier 2025 Phase 4 Achèvement substantiel

Printemps 2025 Achèvement définitif

Calendrier du projet
Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses



17

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

17

Aperçu de la construction

Principaux  travaux achevés Travaux en cours/Prochaine 
étape Étapes suivantes

Acier de construction et  installation de la 
toiture.

Les finitions intérieures ont commencé. Activités de mise en service.

L'appareillage électrique a été installé et 
attend d'être alimenté en permanence par 
Pepco.

Les travaux d'ébauche MEP au-dessus du 
plafond sont en cours.

Démarrage des équipements dans l'ensemble 
du bâtiment.

Travaux d'électricité et de plomberie dans les 
murs.

La préparation du sol et l'installation du VCT 
ont commencé.

Continuer les finitions intérieures

Les installations d'arrosage sont en cours. La peinture intérieure est en cours. Réglage et équilibrage de l'ascenseur.

Placage extérieur et intérieur en pierre. Les travaux sont en cours. Assemblages de murs-rideaux.

Installation d'écrans pour les équipements sur 
les toits.

L'installation de l'ossature du plafond est en 
cours.

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Drone aérien

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Panneaux métalliques extérieurs Panneaux métalliques extérieurs

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Panneaux métalliques Salle de sport

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses



21

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

21

Aperçu de la construction

Salle de classe Salle de classe

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Centre de média Installation d'armoires

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses
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● Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

● Les questions et réponses de cette réunion publique seront publiées sur la page de projet 

du Collège William Wirt  à l’adresse suivante : www.pgcps.org/cip.

● Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez les envoyer par courrier électronique à 

capital.programs@pgcps.org 

Questions et Réponses
Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses

http://www.pgcps.org/cip
mailto:capital.programs@pgcps.org
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et 

voir la présentation d'aujourd'hui, consultez 

www.pgcps.org/cip 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | 

Questions et réponses

http://www.pgcps.org/cip

