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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba sus preguntas y 

comentarios en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en la página 

del proyecto escolar en 

https://offices.pgcps.org/cip/.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primero del país con enfoque de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.
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Agenda| Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas

Agenda
• Presentaciones del 

equipo

• Alcance del proyecto

• Descripción general de la 

construcción

• Preguntas y respuestas
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Presentaciones del equipo

Departamento de Programas de Inversiónde Capitales de 

PGCPS

● Dr. Charoscar Coleman, director de operaciones

● Shawn Matlock, director

● Will Smith, supervisor de gestión de proyectos

● Henry Lewis, administrador de proyectos

Crabtree, Rohrbaugh & Associates Architects

● Seth Wentz, arquitecto del proyecto

Keller Brothers 

● Justin Short, ejecutivo del proyecto 

● Brad Meyer, administrador del proyecto

● Melissa Kolick, subdirectora de proyectos

● Michael Bailey, superintendente

● Tom Weir, asistente del superintendente 

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Alcance del proyecto
El reemplazo de la Escuela Intermedia William Wirt 

para las Escuelas Públicas del Condado de Prince 

George en Riverdale, Maryland. El proyecto 

consiste en la construcción de una nueva escuela, 

el trabajo en el sitio asociado y la demolición de la 

escuela existente.  El proyecto se realizará en 

cuatro fases principales que, por lo general, se 

realizarán de forma secuencial. 

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Fases del proyecto
Fase 1 consiste en la reubicación de las aulas modulares existentes, la instalación de controles de erosión y sedimentos, la 

instalación de nuevos servicios públicos en el nuevo edificio escolar y algunos trabajos en el sitio. 

 

Fase 2 incluye la construcción del nuevo edificio escolar y se construye junto con la progresión del trabajo en el sitio de la 

Fase 1.  Al finalizar la nueva escuela y el trabajo del sitio de la Fase 1 adyacente al nuevo edificio, el propietario puede 

utilizar las nuevas instalaciones y desalojar el edificio escolar existente. 

Fase 3  consiste en desconexiones de servicios públicos y demolición del edificio escolar existente.

Fase 4   incluye la finalización de todo el trabajo del sitio, incluida la finalización de la instalación del sistema de aguas 

pluviales, estructuras de biorretención, un nuevo campo de béisbol, asientos de anfiteatro, nuevo circuito de autobuses, 

canchas de juego de superficie recién pavimentadas, cercas y un nuevo lote de estacionamiento con acceso a la calle 

Tuckerman.

Alcance del proyecto

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Alcance del proyecto

Área común del primer piso

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas



11

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

11

Alcance del proyecto

Biblioteca/salón de medios

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Alcance del proyecto

Cafetería Salón de clase típico

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Alcance del proyecto

Espacio de 
colaboración

Vestíbulo del segundo 
piso

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Noviembre de 2022 Edificio seco en el área C

Diciembre de 2022 Edificio seco en el área B

Abril de 2023 Edificio seco en el área A

Junio de 2023 Energía permanente 

Agosto de 2023 Finalización sustancial de la fase 1

Enero de 2024 Finalización sustancial de la fase 2

Abril de 2024 Finalización sustancial de la fase 3

Agosto de 2024 Finalización sustancial de la fase 4

Septiembre de 2024 Finalización definitiva

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción
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Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción
Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos
Instalación de la torre de escaleras y hueco del 
ascensor CMU en el área B y la instalación de la 
barandilla de escaleras en las áreas B y C.

Adquisición de materiales Se completará la instalación del desagüe pluvial, 
las estructuras y las tuberías/estructuras de 
biorretención.

Montajes elevados e instalación preliminar en las 
paredes en las áreas A, B y C. 

Instalación del desagüe pluvial y estructuras Continuará la instalación de la torre de escaleras y 
el hueco del ascensor CMU en el área B y la 
instalación de la barandilla de escaleras en el área 
C.

Instalación de los soportes de acero RTU 4/5 y la 
membrana para techos en el área C asociados 
con RFI 242. 

Tuberías de microbiorretención Se continuará la instalación de la estructura 
metálica en marquesinas y plafones, revestimiento 
metálico y paneles compuestos, instalación de 
puertas metálicas, muro cortina y escaparate en el 
área B.

Instalación del soporte de acero RFI 252.
Instalación de la estructura metálica en las 
marquesinas y los plafones en el área B.

Se completará la colocación de la plataforma del 
transformador/generador en el Patio de Equipos.

Aislamiento del techo y la membrana en el área A. 
Instalación de la capa de mampostería/piedra. Se completará la instalación del aislamiento del 

techo y la membrana y el revestimiento metálico 
en el área C.

Instalación de barrera de aire/agua, ventanas y 
revestimiento de mampostería/piedra en las 
elevaciones sur y este del área C.

Instalación de la barrera de aire en el exterior del 
área C.

Inicio de la colocación de las redes de conductos 
en la unidad del techo (RTU, por su sigla en inglés) 
y conexiones mecánicas y eléctricas en las áreas 
A, B y C.

Instalación de los desagües pluviales del techo, 
penetraciones eléctricas y membranas de techo 
en el área A.

Montajes elevados e instalación preliminar en las 
paredes en las áreas A, B y C. 

Comenzará la instalación de la barrera de aire, 
revestimiento de mampostería/piedra y marcos 
metálicos en marquesinas y plafones en el exterior 
del Área A.  

Vaciado de almohadillas para equipos eléctricos y 
colocación de cajas de paneles eléctricos en las 
áreas B y C, segundo y tercer piso.

Instalación y finalización de paneles de yeso en el 
primer piso del área B.

Comenzará la instalación de los paneles y 
centralitas eléctricos en el salón principal eléctrico. 
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Descripción general de la construcción

Área B y C : rociador de espuma, muro 
cortina, ventanas 

Estructura de plafón de metal

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Exterior de ladrilloFachada del área B

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Trabajo preliminar de aguas 
pluviales

SOG para el equipo del 
edificio

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas
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Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas

● Por favor, escriba sus preguntas y comentarios en el área de preguntas y respuestas de 

Zoom.

● Las preguntas de este foro comunitario se publicarán en  la página del proyecto de la 

Escuela Intermedia William Wirt en www.pgcps.org/cip.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor, envíe un correo electrónico a 

capital.programs@pgcps.org. 

Preguntas y respuestas

http://www.pgcps.org/cip
mailto:capital.programs@pgcps.org
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Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Descripción general de la construcción | 

Preguntas y respuestas

¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la 

presentación de hoy, visite www.pgcps.org/cip.

http://www.pgcps.org/cip

