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COLLÈGE WILLIAM WIRT    
RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LE PROJET |   24 AVRIL,17H30

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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SPANISH :
El servicio de interpretación simultánea está disponible en español. Haga clic en el icono 
del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla y seleccione Spanish (español). 

ARABIC
الترجمة الفوریة متوفرة باللغة العربیة۔ اضغط على ایقونة الكرة الأرضیة أسفل الشاشة وحدد العربیة۔

DARI
را انتخاب کنید.  (ترجمھ بھ دری) Dari تفسیر ھمزمان بھ زبان دری موجود است.  روی نماد کره در پایین صفحھ کلیک کنید و

PACHTOU
تو ژباړه) تو غوره کړئ.  (پھ پ لوب عکس کلیک وکړئ او پ تو کې یو شان تفسیر شتون لري.  د سکرین پھ پای کې د  پھ پ

Interprétation simultanée 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie des questions et réponses 

de Zoom.

• Les questions et  réponses de cette 

réunion publique seront publiées sur la 

page du projet scolaire à  

bit.ly/DCP-WilliamWirt.

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

http://bit.ly/DCP-WilliamWirt
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Notre engagement

PGCPS agit promptement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, 

modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration traditionnelle du capital, 

les rénovations par étapes et la première approche de 

Conception-Construction-Entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement 

connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne 

voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Agenda

• Présentations des équipes

• Examen de la portée et du phasage du 

projet

• Examen du calendrier du projet

• Mise à jour sur la construction

• Questions et réponses
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Présentations des équipes
Département des programmes d'investissement 

de PGCPS
● Dr Charoscar Coleman, Directeur des opérations

● Jason Washington, Surintendant adjoint des services 

de soutien

● Shayla Jackson, Directrice

● Ricardo Smith, Superviseur fiscal

● Will Smith, Superviseur de la gestion du projet

● Henry Lewis, Responsable de projet

Keller Brothers 
● Justin Short, Directeur de projet 

● Brad Meyer, Responsable de projet

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Crabtree, Rohrbaugh & Associates Architects
● Seth Wentz, Architecte du projet

Collège William Wirt    
● Rhonda Simley, Directrice

● Nancy Riley, gestionnaire du déménagement

● Diamante Calloway, responsable des déménagements

● Loretta White, liaison pour les nouvelles écoles

Bureau des transports de PGCPS 
● Keba Baldwin, Directeur
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Portée du projet
Le remplacement du Collège William Wirt pour les 

Écoles publiques du comté de Prince George à 

Riverdale, Maryland. Le Projet consiste en la 

construction d'une nouvelle école, les travaux de 

chantier associés et la démolition de l'école 

existante.  Le Projet sera réalisé en quatre phases 

principales qui seront généralement exécutées de 

manière séquentielle.  

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Phases du projet
La phase 1 consiste à déplacer les salles de classe 

modulaires existantes, d'installer des dispositifs de 

contrôle des sédiments et de l'érosion, d'installer de 

nouveaux services publics vers le nouveau bâtiment 

scolaire et d'effectuer certains travaux sur le site. 

 

La phase 2  comprend la construction du nouveau 

bâtiment scolaire et est réalisée en même temps 

que la progression des travaux de la phase 1 du 

site.  Dès l'achèvement de la nouvelle école et de 

la phase 1 des travaux sur le site adjacent au 

nouveau bâtiment, le propriétaire pourra utiliser la 

nouvelle installation et libérer le bâtiment scolaire 

existant.  

Portée du projet
Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Phases du projet
La phase 3  consiste en la déconnexion des services 

publics et la démolition du bâtiment scolaire 

existant.

La phase 4  comprend l'achèvement de tous les 

travaux sur le site, y compris l'installation du système 

de gestion des eaux pluviales, des structures de 

biorétention, d'un nouveau terrain de jeu, de sièges 

d'amphithéâtre, d'une nouvelle boucle d'autobus, 

de courts de jeu nouvellement pavés, de clôtures et 

d'un nouveau parc de stationnement avec accès à 

Tuckerman Street.

Portée du projet

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Portée du projet

Plan du site

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Portée du projet

Plan du site

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Portée du projet

Salle de bibliothèque / Médias

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Portée du projet

Cafétéria Salle de classe typique

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Portée du projet

Espace de collaboration  Hall du 2e étage

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Novembre 2023 Alimentation permanente 

Août 2023 Phase 1 Achèvement substantiel

Juillet 2024 Phase 2 Achèvement substantiel

AS 2024 - 2025 Déménagement et occupation du nouveau 
bâtiment

Octobre 2024 Phase 3 Achèvement substantiel

Février 2025 Phase 4 Achèvement substantiel

Printemps 2025 Achèvement final du projet, y comprisles travaux 
sur le site

Calendrier du projet

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses



16

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

16

Aperçu de la construction

Principaux travaux achevés Travaux en cours Prochaines étapes

Vue extérieure Finitions intérieures en cours Travaux sur le site 

Raccordement au gaz de 
Washington terminé Équipement Module Startups Achever le terrazzo 

Installation des casiers Pose de sols en terrazzo Couche de finition de l'asphalte 
de l'allée

Revêtement de sol VCT terminé Création d'une liste de contrôle Compléter l'entrée sur l'avenue 
Norman

Inspections commerciales finales 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Vue aérienne de la nouvelle installation

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Passerelle temporaire menant à l'entrée de 
l'école 
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Aperçu de la construction

Installation de terrazzo de cafétéria 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Installation en cours de terrazzo dans le 
couloir



19

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

19

Aperçu de la construction

Centre de média 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Laboratoire technologique
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Aperçu de la construction

Science  (Laboratoire)

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Salle de classe typique 
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Aperçu de la construction

Couloir et extension de l'espace 
d'apprentissage

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Planchers et cloisons de salle de bains

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses

Douches de salle de bains
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Aperçu de la construction

Rampes pour terrasses de toit 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

Questions et Réponses

Agenda | Présentation des équipes | Portée et phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses
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Les questions et réponses de cette réunion 

publique seront publiées sur la page de 

projet du Collège William Wirt  à l’adresse 

suivante : bit.ly/DCP-WilliamWirt.

Questions et Réponses
Agenda |Présentations des équipes | Portée du projet | Situation actuelle| Calendrier du projet | Prochaines étapes |Questions et réponses

http://bit.ly/DCP-WilliamWirt
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la présentation d'aujourd'hui, 

consultez la page web du projet sur bit.ly/DCP-CoolSpring ou envoyez un email à 

capital.programs@pgcps.org. 

Pour recevoir des mises à jour et les actualités de la part du Département, 

inscrivez-vous sur la liste de diffusion à bit.ly/DCP-Mailing ou scannez le code QR 

ci-dessous. 

Agenda | Présentation des équipes | Portée et  phasage du projet | Calendrier du projet | Mise à jour sur la construction | Questions et réponses 

mailto:capital.programs@pgcps.org
http://bit.ly/DCP-Mailing

