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COLLÈGE WILLIAM WIRT    
RÉUNION DE MISE À JOUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION | 26 OCTOBRE, 18 H 00
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Votre opinion compte.

• Veuillez saisir vos questions/commentaires 

dans la partie Q&A (questions et réponses) 

de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette 

réunion publique seront publiées surla 

page du projet scolaire à 

https://offices.pgcps.org/cip/.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, nos enseignants et nos communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des immobilisations traditionnelles, 

les rénovations par étapes et la première approche de conception-construction-

entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de 

Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 

installations scolaires modernisées en seulement 10 années.
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Agenda

• Présentations des équipes

• Portée du projet

• Aperçu de la construction

• QUESTIONS ET RÉPONSES
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Présentations des équipes

PGCPS

• Will Smith, Superviseur de la gestion de projet

• Henry Lewis, Responsable de projet

Crabtree, Rohrbaugh & Associates Architects

• Seth Wentz, Architecte du projet

Keller

• Justin Short, Directeur de projet

• Brad Meyer, Responsable de projet

• Melissa Kolick, Responsable de projet adjointe

• Michael Bailey, Superintendant

• Tom Weir, Surintendant adjoint

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses
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Portée du projet

Le remplacement du Collège William Wirt pour’les 

Écoles publiques du comté de Prince George à 

Riverdale, Maryland. Le Projet consiste en la 

construction d'une nouvelle école, les travaux de 

chantier associés et la démolition de l'école 

existante.  Le Projet sera réalisé en quatre phases 

principales qui seront généralement exécutées de 

manière séquentielle. 

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses
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Phases du projet

La phase 1 consiste à déplacer les salles de classe modulaires existantes, d'installer 

des dispositifs de contrôle des sédiments et de l'érosion, d'installer de nouveaux 

services publics vers le nouveau bâtiment scolaire et d'effectuer certains travaux sur 

le site.

La phase 2 comprend la construction du nouveau bâtiment scolaire et est 

réalisée en même temps que la progression des travaux de la phase 1 du site.  

Dès l'achèvement de la nouvelle école et de la phase 1 des travaux sur le site 

adjacent au nouveau bâtiment, le propriétaire pourra utiliser la nouvelle 

installation et libérer le bâtiment scolaire existant. 

La phase 3 consiste en la déconnexion des services publics et la démolition du 

bâtiment scolaire existant.

La phase 4 comprend l'achèvement de tous les travaux sur le site, y compris 

l'installation du système de gestion des eaux pluviales, des structures de 

biorétention, d'un nouveau terrain de jeu, de sièges d'amphithéâtre, d'une 

nouvelle boucle d'autobus, de courts de jeu nouvellement pavés, de clôtures 

et d'un nouveau parc de stationnement avec accès à Tuckerman Street.

Présentation des équipes | Portée du projet | Aperçu de la construction | Questions et réponses
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Aperçu de la construction
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Qu'est-ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il ? Étapes suivantes

-Terminé toutes les dalles sur sol

-Fin de l'érection de l'acier dans la zone B

-Dalle sur pont métallique achevée dans 

la Zone B

-Murs porteurs de maçonnerie achevés 

dans la zone A

-Travaux de services publics sur le site, y 

compris les conduites d'eau, les 

canalisations sanitaires et pluviales.

-Murs de maçonnerie intérieurs Zone B

-L'érection de l'acier se poursuit dans la zone C

-Activités de maçonnerie intérieure dans les 

cages d'escaliers A et B

-Murs extérieurs de maçonnerie dans la zone B

-Installations intérieures MEP (mécanique, 

électrique, plomberie)

-Niveaux supérieurs et installation de la terrasse 

du toit

-Canalisations d'eaux pluviales et nivellement 

du site

-Achèvement du montage de l'acier

-Installation de la toiture

-Isolation extérieure/placage en 

brique

-Maçonnerie intérieure/extérieure

-Installation de la tuyauterie 

mécanique, des conduits et de la 

tuyauterie de plomberie

-Continuer les installations électriques

-Continuer le travail sur le site
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Aperçu de la construction - Calendrier
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Novembre 2022 Bâtiment sec dans la zone C Janvier 2024 Phase 2 Achèvement substantiel

Décembre 2022 Bâtiment sec dans la zone B Avril 2024 Phase 3 Achèvement substantiel

Avril 2023 Bâtiment sec dans la zone A Août 2024 Phase 4 Achèvement substantiel

Juin 2023 Alimentation permanente Septembre 2024 Achèvement définitif

Août 2023 Phase 1 Achèvement substantiel
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Vidéo de mise à jour de la construction en temps réel

https://drive.google.com/file/d/1g53pHfj2k1MZSkaDg-NrdgS0zCfoODNm/view?usp=sharing
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Merci ! Questions et réponses
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