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Le nouveau Collège William Wirt

Réunion publique relative à la conception et la construction 
Mercredi 8 décembre 2021 de 18 h 00 à 19 h 00



2

Interprétation et Traduction

Karen Summerville,

Communication et Engagement
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Interprétation et Traduction
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Interprétation et Traduction
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Bienvenue : Collège William Wirt La maison des Mighty Jaguars

Madame Dannielle Glaros,
Membre du conseil de 
comté

Rhonda Simley, 
Directrice du Collège 
William Wirt
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Logistique de la réunion

Votre opinion compte.

• Veuillez soumettre toutes vos 

questions/préoccupations dans la zone des 

questions et réponses de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette réunion 

publique seront affichées sur la page des 

Programmes d’investissement de PGCPS 

relative au profil du projet de William Wirt.
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Will Smith

Superviseur de la gestion de projet, Département 

des programmes d’investissement de PGCPS

Présentations des équipes

Seth Wentz

Architecte : Crabtree, Rohrbaugh & 

Associates Architects

Henry M. Lewis

Chef de projet principal, Département des 

programmes d’investissement de PGCPS

Tom Hamilton

Responsable de la construction : 

Keller Brothers

Justin Short

Responsable de la construction : 

Keller Brothers
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• Présentations des équipes : Will Smith

• Aperçu du projet et de la conception : Seth Wentz

• Activités de construction : Justin Short

• Communication et Engagement : Henry Lewis

• Questions et Réponses : Will Smith

Aperçu du programme : Agenda
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Aperçu du projet : Portée

Portée : Démolition de l'installation existante de 

106.318 mètres carrés construite en 1964 avec une 

capacité nominale d'État (SRC en anglais) de 850 

élèves et remplacement par une nouvelle 

installation de 170.900 mètres carrés avec une 

SRC de 1.200 étudiants sur le même site. 
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Aperçu du projet : Le site

Le site

• Nouveaux terrains de sport 

• Sentier pédestre éclairé 

• Nouvelle voie d’entrée sur le site à 

partir de Norman Ave 

• Zones de dépose séparées pour les 

parents et les bus

• Environnements éducatifs en plein air

• Accès au trottoir accessible

• Accès à Brier Mill Run pour des 

opportunités d'éducation
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Aperçu du projet : Le bâtiment

Le bâtiment

• Aile éducative de 3 étages pour l'enseignement par niveau

• Niveaux scolaires organisés en « quartiers » 

• Zones d'apprentissage collaboratif

• Espace à usage communautaire au premier étage

• Grande cafétéria lumineuse avec scène de spectacle

• Grand gymnase à éclairage naturel 

• Laboratoire pour la forme physique avec une salle de classe adjacente au 

studio de danse

• Salles d'orchestre et de chœur à proximité de la salle de spectacle

• Centre multimédia au 2e étage avec espace d'enseignement, salles de 

repos et accès à la terrasse extérieure, zones STEAM.

• 3e étage, suite STEAM et Arts avec accès à la deuxième terrasse extérieure

• Dispositifs de sécurité à l'échelle du bâtiment
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Aperçu du projet : Conception
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Aperçu du projet : Conception
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Aperçu du projet : Conception

• Remarques
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Aperçu du projet : Conception
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Activités de construction 

Activités de construction achevées  : 

• L'entrepreneur a mobilisé le matériel de construction sur le site et a créé une 

entrée au site via Norman Place.

• Les salles de classe modulaires ont été retirées du site.

• La clôture du périmètre de construction a été installée.

• Les mesures initiales de contrôle des sédiments et de l'érosion, notamment la 

clôture à limon, la structure de lavage et le piège à sédiments nº 1, ont été 

installées et inspectées.

• Le défrichage, l'essouchement et l'enlèvement des arbres ont été effectués.

• La terre végétale de l'emplacement du nouveau bâtiment a été enlevée et 

empilée à l'endroit désigné.

• Un nivellement grossier du site a été effectué.  

• Nivellement/importation de matériaux de remplissage pour établir la plate-

forme de construction.
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Activités de construction 

Prochaines activités de construction :

• Installer de nouvelles canalisations d'évacuation des eaux pluviales 

autour de l'empreinte du nouveau bâtiment.

• Aménagement (sondage) de la Zone A du nouveau bâtiment.

• Excavation, préparation et coulage de semelles et de piliers en béton.

• Mobiliser l'entrepreneur en maçonnerie pour commencer l'installation 

des fondations et des piliers en maçonnerie.

• Remblayage des fondations intérieures en maçonnerie en vue de 

l'installation de la plomberie et de l'électricité souterraines.
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Communication and Engagement 

• Mises à jour continues relatives au projet

• Notifications relatives à la construction

• Caméra/prises de vue sur le chantier de construction

• Opportunités constantes de questions et réponses -

envoyez-nous un courriel à 

capital.programs@pgcps.org 

https://app.oxblue.com/open/pgcps/williamwirt
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Questions et Réponses

Merci pour votre 

participation.


