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Escuela Intermedia James Madison
REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO | 30 DE OCTUBRE 5:30 P. M.

PGCPS . PARTICIPAR. DISEÑAR. CONSTRUIR. COMUNICAR. PGCPS
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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba sus preguntas y 

comentarios en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en la página 

del proyecto escolar en 

https://offices.pgcps.org/cip/.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primer enfoque de Diseño, Construcción 

y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3 del país, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.
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Agenda
• Presentaciones del 

equipo

• Revisión del alcance 

del proyecto

• Cronograma del 

proyecto

• Actualización sobre la 

construcción

• Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Departamento de Inversión de Capitales de PGCPS
● Jason Washington, superintendente adjunto de servicios de apoyo

● Shawn Matlock, director

● Will Smith, supervisor de gestión de proyectos

● Anoop Gupta, administrador del proyecto

Protec Construction
● Amarjit Singh, presidente

● Vik Singh, vicepresidente

● Robin Phadumdeo, administrador sénior de proyectos

● Gautam Urs, administrador del proyecto

● Kate Mossafer, subadministradora del proyecto

Presentaciones del equipo

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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La gran renovación de la Escuela Intermedia 

James Madison  consiste en el reemplazo 

completo del sistema HVAC (calefacción, 

ventilación, aire acondicionado) del edificio, 

mejoras en la fachada del edificio, reemplazo 

del techo, mejoras eléctricas y de iluminación, 

actualización del sistema de la alarma contra 

incendios, nuevo sistema de supresión de 

incendios y mejoras arquitectónicas en el 

interior. 

Alcance del proyecto
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 



9

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

9

Cronograma del proyecto

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Verano de 2021 Proceso de planificación y licitación.

Verano de 2021 Fase de diseño y evaluación de las condiciones existentes.

Primavera de 2022 Aprobación de diseño y emisión de permisos por el Departamento 
de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento (DPIE, por su sigla en 
inglés).

Verano de 2022 Inicio de la construcción de la primera fase.

Febrero de 2023 Planificación de espacios temporales. 

Primavera de 2023 Finalización sustancial de la fase 1.

Junio/julio de 2023 Traslado de la Escuela Intermedia James Madison al espacio 
temporal.

Verano de 2023 Inicio de la construcción de la segunda fase. 

Verano de 2024 Finalización sustancial de la fase 2.

Verano de 2024 Regreso a la Escuela Intermedia James Madison
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Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos
Reducción y demolición de todas las aberturas 
existentes: fachadas, ventanas, marcos y puertas 
metálicas.

Nuevas tuberías duales de temperatura y gas, 
conductos y aislante en toda la escuela. 

Instalación de un nuevo sistema de 
extracción en la cocina.

Instalación de fachadas, ventanas, marcos y puertas 
metálicas nuevas.
Instalación de persianas nuevas en todo el edificio.

Instalación de un equipo HVAC nuevo.  El nuevo 
sistema HVAC utiliza aire exterior y recuperación de 
energía.

Instalación de nuevos sistemas de 
cielorraso acústico (ACT, por su sigla en 
inglés) y de yeso en todo el edificio.

Trabajo en el sitio - excavación y relleno de concreto 
para el equipo mecánico (grado).

El equipo mecánico incluye: enfriador, unidades en 
el techo (RTU, por su sigla en inglés), sistema de aire 
exterior dedicado (DOAS), ventiloconvector (FCU), 
sistemas de extracción de cocina, volumen de aire 
variable (VAV), convectores.

Inspecciones del DPIE y puesta en 
funcionamiento. 

Reducción y demolición de tuberías y conductos 
existentes. Trabajo eléctrico para el equipo mecánico. Puesta en funcionamiento, capacitación, 

demostración y entrega a PGCPS.

Instalación de un nuevo estribo de acero para el 
nuevo equipo HVAC en el techo.

Instalación de sistema de protección contra 
incendios por rociadores. 
Instalación de un nuevo sistema de alarma contra 
incendios.

El trabajo del sistema de rociadores exteriores ha 
sido completado e inspeccionado por la Comisión 
Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC, por su 
sigla en inglés).

Instalación del sistema de automatización del 
edificio.

Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 
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Descripción de fotos de izquierda a derecha: imágenes de la parte nueva de la tubería principal de agua desde 
Woodyard Road hasta ell cuarto de máquinas de la Escuela James Madison]. Nueva tubería principal de agua de 
6", nuevo hidrante de incendio asociado con la tubería principal de agua, imagen de instalación de la bóveda, 
bomba para el sistema de rociadores contra incendios en la sala de máquinas y área de la línea de rociadores 
contra incendios para el sistema de rociadores.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción
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Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción

Descripción de fotos de izquierda a derecha: imágenes de la instalación de una fachada nueva en varios 
lugares alrededor de la Escuela Intermedia James Madison.
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Descripción general de la construcción
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción de fotos de izquierda a derecha: imágenes de la instalación de ventanas nuevas en varios 
lugares alrededor de la Escuela Intermedia James Madison.
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Descripción de fotos de izquierda a derecha: imágenes de la instalación de puertas y marcos metálicos 
exteriores en varios lugares alrededor de la Escuela Intermedia James Madison.  La cuarta imagen contiene 
una nueva persiana instalada sobre la nueva puerta y el marco.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción
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Descripción de fotos de izquierda a derecha: Instalación de la nueva unidad de manejo de aire (AHU, por su 
sigla en inglés) en una nueva plataforma de hormigón, instalación preliminar y mecánica de la nueva línea 
de rociadores a través de pasillos, conductos y líneas troncales recién instalados. Imagen del traslado del 
equipo mecánico recién instalado.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción
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Descripción de fotos de izquierda a derecha: equipo mecánico recién instalado en una nueva plataforma, 
extractor de cocina recién instalado y preinstalación mecánica / rociadores / controles y bajo voltaje a 
través de varios pasillos.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción
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Descripción de fotos de izquierda a derecha: equipo mecánico recién instalado en las nuevas plataformas 
de concreto e imágenes de los nuevos estribos de acero para techos para instalación de RTU.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción



18

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

18

Descripción de fotos de izquierda a derecha: equipo mecánico recién instalado en las nuevas plataformas 
de concreto, cajas VAV recién instaladas,  equipo mecánico recién instalado en las nuevas plataformas de 
concreto y en los estribos de acero, imágenes de los convectores y varios materiales almacenados en el 
gimnasio.

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

Descripción general de la construcción



19

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

19

● Por favor, escriba sus preguntas y comentarios en el área de preguntas y respuestas de Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en la página del proyecto 

de la Escuela Intermedia James Madison en www.pgcps.org/cip.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor, envíe un correo electrónico a  

capital.programs@pgcps.org.

Preguntas y respuestas
Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

http://www.pgcps.org/cip
mailto:capital.programs@pgcps.org
mailto:capital.programs@pgcps.org
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la 

presentación de hoy, visite www.pgcps.org/cip 

Agenda | Presentaciones del equipo | Alcance del proyecto | Cronograma del proyecto | Actualización sobre la 

construcción| Preguntas y respuestas 

http://www.pgcps.org/cip

