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COLLÈGE JAMES MADISON
SÉANCE D'INFORMATION RELATIVE AU PLAN DE DÉMENAGEMENT| 22 FÉVRIER, 18H00

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 
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Votre opinion compte.

• Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la 

partie des questions et réponses de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette réunion 

publique seront publiées surla page du projet 

scolaire à https://offices.pgcps.org/cip/.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, nos enseignants et nos communautés.

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration des immobilisations traditionnelles, 

les rénovations par étapes et la première approche de conception-construction-

entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement connue sous le nom de 

Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne voie pour livrer plus de 25 

installations scolaires modernisées en seulement 10 années.



6
6

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses

Agenda

• Présentations des équipes

• Pourquoi démenageons-nous ?

• Phase 1 Vue d'ensemble

• Phase 2 Vue d'ensemble

• Calendrier du projet

• Plan de démenagement 

• Questions et Réponses
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Département des programmes d'immobilisations

• Dr Charoscar Coleman, Surintendant adjoint, Services de soutien

• Shawn Matlock, Directeur

• Will Smith, Superviseur de la gestion de projet

• Joseph Howell, Directeur de projet

• Anoop Gupta, Responsable de projet

Département du transport

• David Hill, Superviseur des opérations

• Carl Schuettler,  Superviseur du transport / James Madison

Département du Études

• Dr David Curry, Surintendant adjoint pour les collèges

• Dallas Lee, Directeur pédagogique

Département des services alimentaires et nutritionnels

• Clay Berry, Superviseur de l'alimentation et de la 

nutrition de la zone 1

Département des services de sûreté et sécurité

• Mary Outlaw, Superviseur des opérations

Collège James Madison 

• Beverly Botchway, Directrice

• Keary Schoen, Directrice adjointe

Présentations des équipes

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses
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Pourquoi démenageons-nous ?

L'objectif principal du projet est d'améliorer la qualité de l'air dans le bâtiment. L'étendue 

des travaux nécessaires pour atteindre cet objectif sera très invasive et susceptible de 

causer des perturbations importantes pour les étudiants et le personnel. Le projet 

comprendra le remplacement complet du système de chauffage, de ventilation et de 

climatisation (CVC) du bâtiment, le remplacement de toutes les portes et fenêtres 

extérieures, ainsi que d'importants travaux d'électricité, qui peuvent tous produire des 

conditions dangereuses. Par conséquent, nous avons déterminé que la meilleure option 

et la plus sûre serait de déplacer les étudiants et le personnel hors du site.

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses
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● Remplacer toutes les fenêtres extérieures existantes par de nouvelles fenêtres modernes améliorées sur le 

plan thermique.

● Remplacer et installer de nouveaux stores dans tout le bâtiment.

● Remplacer tous les systèmes de façade extérieure par de nouveaux systèmes de façade améliorés sur le 

plan thermique.

● Installer tous les nouveaux cadres et portes extérieurs en métal creux, y compris la quincaillerie. 

● Installer une nouvelle conduite d'eau avec un nouveau compteur pour que le nouveau bâtiment soit 

entièrement équipé de gicleurs.

● Installer les travaux de gros œuvre pour le nouveau système d'alarme incendie

Phase 1 : Amélioration de la qualité d'air dans l’enceinte du bâtiment

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses
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Phase 1 : Amélioration de la qualité d'air dans l’enceinte du bâtiment

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses
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Phase 2 : Portée du projet

La phase 2 de la  rénovation majeure du Collège 

James Madison  comprend le remplacement complet 

du système de CVC du bâtiment, l'amélioration de 

l'enveloppe du bâtiment, le remplacement du plafond, 

la modernisation de l'éclairage et de l'électricité, la 

mise à jour du système d'alarme incendie, un nouveau 

système d'extinction des incendies, et la modernisation 

de l'architecture intérieure. 

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses
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Été 2021 Processus de planification et d'appel d'offres

Été 2021 Phase de conception et évaluation des conditions existantes

Printemps 2022 Approbation de la conception et délivrance du permis par DPIE

Été 2022 Phase 1 Début de la construction

Février 2023 Préparation des locaux transitoires 

Printemps 2023 Phase 1 Achèvement substantiel

Juin/juillet 2023 Déménager de JMMS vers l’emplacement transitoire

Été 2023 Phase 2  Début de la construction 

Été 2024 Phase 2 Achèvement substantiel

Été 2024 Retourner à JMMS

Calendrier  du projet

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses
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Plan du démenagement : Lieu 

Le Collège James Madison sera temporairement relocalisé au Lycée de 

Forestville  situé au 7001 Beltz Drive Forestville, MD 20747. 

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement | Questions et Réponses
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Plan de démenagement : Lieu 

Lycée de Forestville  situé au 7001 Beltz Drive Forestville, MD 20747. 

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement | Questions et Réponses
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Plan de démenagement : Lieu 

Lycée de Forestville  situé au 7001 Beltz Drive Forestville, MD 20747. 

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement | Questions et Réponses



16
16

Plan de démenagement : Calendrier et processus
Préparation des locaux 

transitoires

Emménager dans le 

bâtiment de Forestville 

Occupation du bâtiment de 

Forestville
Retour à JMMS

Fév. 2023 - Juin 2023 Juin/juillet 2023 Juin/Juillet 2023 – Été 2024 Été 2024

Processus

1. Une planification détaillée aura lieu avec le département du programme d'investissement et la direction de l'école afin de préparer 

JMMS pour le déménagement.

2. Les programmes d'investissement coordonneront la planification de l'élan avec les services internes nécessaires, tels que les services 

de transport, de comptabilité des élèves, d'alimentation et de nutrition et les services académiques.

3. Le personnel de JMMS rangera l'école actuelle avec les conseils des programmes d'immobilisations. 

4. Le programme du Collège Drew Freeman sera transféré hors du bâtiment de Forestville avant le déménagement de JMMS.

5. La direction de JMMS a  visité le nouvel espace et développe un plan de déménagement qui inclut un plan des salles existantes vers 

la salle de transition (ex : l'enseignant Y est actuellement dans la salle 2 ; il sera maintenant dans la salle 12 à la salle de transition).

6. La direction de la JMMS distribuera des communications à la communauté scolaire au sujet du plan de déménagement transitoire.

7. La JMMS sera transférée au Lycée de Forestville par une entreprise de déménagement contractée par le programme Capital.

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement | Questions et Réponses
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Routine de transport

• Le Lycée de Forestville  se trouve à 6 miles de James Madison (environ 15 

minutes en voiture).

• Le déménagement n'affectera pas les horaires de bus actuels. Les élèves 

qui prennent habituellement le bus pour se rendre à l'école auront toujours 

accès au transport par bus.

• Le Département des Transports de PGCPS déterminera les nouveaux 

itinéraires de bus et les communiquera 2 à 3 semaines avant la rentrée 

scolaire.

• Les élèves qui marchent actuellement pour se rendre à l'école et en revenir 

bénéficieront d'un transport vers et depuis le bâtiment de Forestville. Les 

instructions seront envoyées 2 à 3 semaines avant la rentrée scolaire. 

• Les parents qui déposent et récupèrent actuellement leurs élèves pourront 

toujours le faire à l'école transitoire.

Plan de démenagement : Transport

Forestville

James Madison

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement | Questions et Réponses
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Collège James Madison au Lycée de Forestville

• Le déménagement transitoire aura un impact minimal sur le programme scolaire et les offres académiques.

• L'horaire des cloches et la politique en matière d'uniformes resteront les mêmes à Forestville.

Plan de démenagement : Études

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement | Questions et Réponses



19
19

Merci ! Questions et réponses

Votre opinion compte.

• Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie 

questions et réponses de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette réunion publique 

seront publiées sur la page du projet scolaire à

https://offices.pgcps.org/cip/.

• Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez 

envoyer un courrier électronique à 

capital.programs@pgcps.org

Agenda |Présentations des équipes | Pourquoi démenager | Phase 1 | Phase 2 | Calendrier du project 

| Plan de démenagement  | Questions et Réponses

https://offices.pgcps.org/cip/
mailto:capital.programs@pgcps.org

