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COLLÈGE WALKER MILL 
RÉUNION DE MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION  |  8 MAI, 17H 30 

PGCPS . ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER . PGCPS 



2

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

2



3

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

3



4

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

4

Votre opinion compte.
• Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la 

partie des questions et réponses de Zoom.

• Les questions et les réponses de cette réunion 

publique seront affichées sur 

pgcpsblueprintschools.com.
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Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes 

et durables à nos élèves, enseignants et communautés. 

Grâce à une approche à trois volets, l'amélioration traditionnelle du capital, 

les rénovations par étapes et la première approche de 

Conception-Construction-Entretien P3 des écoles publiques du pays, autrement 

connue sous le nom de Programme directeur des écoles, nous sommes sur la bonne 

voie pour livrer plus de 25 établissements scolaires modernisés en seulement 10 années.
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Agenda
● Présentations des équipes

● Aperçu de la construction

● Mise à jour des opérations

● Questions et réponses

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Présentations des équipes
● Jason Washington, Directeur, Plan directeur des écoles

● Christian Broyles, Chef de projet, Gilbane Building Co.

● Lucas Thompson, Responsable de projet, Gilbane Building Co.

● Amber Brown, Responsable de projet, Brailsford & Dunlavey

● Erin Cribbs, Directrice, Collège Walker Mill 

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponse
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Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses

Aperçu de la 

construction

Étanchéité du 
bâtiment 
1/11/22

Début des travaux  
CVC

1/3/23

Début des 
 finitions intérieures

1/12/22

Préparation du 
Projet 

4/8/2023

Début des inspections 
 finales AHJ

25/6/23

Début de la
mise en service

1/3/23

Début des 
installations 

FF&E 
1/5/23
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Principaux  travaux achevés Travaux en cours Étapes suivantes

Les principaux équipements  installés : RTU, 
appareillage électrique et générateurs, 
chaudières, refroidisseurs CVC et ascenseurs.

Retouches et peintures finales au niveau 1 du 
secteur 1A et installation de la menuiserie, des 
portes et du matériel au niveau 2 du secteur 1A.

Démolition du parking existant de l’entrepreneur et 
livraison du parquet et de l'acclimatation pour 
commencer.

Les murs intérieurs sont terminés, la peinture et les 
vitres sont posées.

Installation de casiers, de tableaux de marquage et 
de tableaux d'affichage dans les salles de classe du 
secteur 1.

Début de l'installation des structures ESD.

Structure de l'escalier d'apprentissage.

Installation MEP aérienne dans les vestiaires du 
secteur 2G et dans l'ensemble du secteur 2K, et 
installation de tuyaux d'arrosage dans la salle à 
manger du secteur 2.

Début de l'installation des équipements de bureau 
au niveau 1 du secteur 1B.

Plafonds, éclairage et revêtements de sol en VCT 
et en céramique dans les zones académiques.

Vitrage intérieur dans tout le bâtiment et installation 
d'acier dans l'auvent de l'entrée.

Fermetures de plafond et Nettoyage grossier dans 
tout le secteur 1 commencent.

Façade extérieure et auvent d'entrée. Fermeture du plafond au niveau 2 du secteur 1B.

Début de l'accrochage et de la finition des murs 
des vestiaires du secteur 2G, de l'installation de la 
grille du plafond dans la salle à manger du secteur 
2G et de la peinture de la scène du secteur 2G.

Terrains de baseball et de softball Connexions finales et câblage de contrôle au 
niveau des RTU.

Début de l'installation de l'équipement de cuisine, 
des fermetures de plafond et des inspections 
au-dessus du plafond dans le secteur 2K.

Installation de l'équipement de gym - tableau 
d'affichage, paniers de basket-ball.

Le nivellement grossier du côté nord du site et  
l'installation des services publics sur la route d'entrée 
principale de la construction.

Commencer l'escalier d'apprentissage qui se 
termine dans la salle à manger du secteur 2.

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses

Aperçu de la construction
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Aperçu de la construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses
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Aperçu de la construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses
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Aperçu de la 

construction

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses



15

To CHANGE FOOTER click “VIEW” then click “Slide Master”. Make updates to Master Slide 1

15

Programmation scolaire
● Les horaires de l'école resteront de 9h30 à 16h10.

● La politique en matière d'uniformes reste inchangée.

● D'autres décisions relatives à la programmation seront prises et communiquées par la Directrice 

Cribbs à l'approche du début de l'année scolaire.

Muraliste
● Le muraliste du Collège Walker Mill sera Ira Bell. M. Bell, également connu sous le nom de Wiink, est 

un entrepreneur, un muraliste, un graffeur et un ancien élève de PGCPS. 

● Bell a participé à des expositions d'art dans la région métropolitaine de Washington et a travaillé 

avec des clients dans tout le pays. 

● Plusieurs de ses peintures murales sont actuellement exposées dans les écoles de PGCPS ! 

Projet d'investissement communautaire
● La sélection du projet d'investissement communautaire commencera après le début de l'année 

scolaire. De plus amples informations seront communiquées à l’approche de cette date.

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opérations|Questions et réponses

Mise à jour des opérations
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Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

Questions et Réponses
● Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.

● Les questions et les réponses de cette réunion publique seront publiées sur  la page du plan 

directeur des écoles à bit.ly/PGCPSBlueprint.

● Si vous avez d'autres questions, veuillez les soumettre au moyen du formulaire de questions sur 

les écoles du plan directeur à bit.ly/Blueprint-QA. 

https://bit.ly/PGCPSBlueprint
https://bit.ly/Blueprint-QA
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Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la 

présentation d'aujourd'hui, consultez 

www.pgcpsblueprintschools.com 

Agenda|Présentations des équipes|Aperçu de la construction|Mise à jour des 

opération|Questions et réponses

http://bit.ly/PGCPSBlueprint
http://bit.ly/PGCPSBlueprint

