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Valoramos su opinión.
• Por favor, escriba sus preguntas e 

inquietudes en el área de preguntas y 

respuestas de Zoom.

• Las preguntas y respuestas de este foro 

comunitario se publicarán en 

pgcpsblueprintschools.com.
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Nuestro compromiso

PGCPS está trabajando rápidamente para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, 

de última generación y sostenibles para nuestros estudiantes, maestros y 

comunidades. 

A través de un enfoque triple que incluye el Programa de Mejora de Capital 

tradicional, las renovaciones por etapas y el primero del país con enfoque de Diseño, 

Construcción y Mantenimiento de Escuelas Públicas P3, también conocido como el 

Programa de Escuelas Modelo, estamos en camino a entregar más de 25 

instalaciones escolares modernizadas en solo 10 años.
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Agenda
● Presentaciones del equipo

● Descripción general de la 

construcción

● Actualización sobre las 

operaciones

● Preguntas y respuestas

Agenda | Presentaciones del equipo |Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Presentaciones del equipo
● Jason Washington, director, Escuelas Modelo

● Christian Broyles, ejecutivo del proyecto, Gilbane Building 

Co.

● Lucas Thompson, administrador del proyecto, Gilbane 

Building Co.

● Amber Brown, administradora del proyecto, Brailsford & 

Dunlavey

● Erin Cribbs, directora, Escuela Intermedia Walker Mill

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Descripción general de la construcción

Impermeabilizació
n  

del edificio
11/1/22

Puesta en funcionamiento de  
HVAC (calefacción, 

ventilación y aire 
acondicionado)

3/1/23

Inicio de los 
acabados 
interiores
12/1/22

Finalización del 
proyecto 
8/4/2023

Inicio de las últimas 
inspecciones de Authority 
Having Jurisdictions (AHJ)

6/25/23

Inicio de la
puesta en 
marcha
3/1/23

Inicio de la instalación 
de mobiliario, 

accesorios y equipos 
(FF&E) 
 5/1/23
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Trabajo principal finalizado Trabajo en curso Próximos pasos

Equipos principales instalados: unidades en el 
techo (RTU, por su sigla en inglés), interruptores y 
generadores eléctricos, calderas, enfriadores 
HVAC y ascensores.

Retoque final y pintura final en el nivel 1 del sector 
1A e instalación de gabinetes, puertas y herrajes en 
el nivel 2 del sector 1A.

Demolición del estacionamiento del contratista 
existente y entrega de pisos de madera e inicio del 
acondicionamiento.

Paredes interiores terminadas, pintura y vidrios.
Instalación de casilleros, pizarras de borrado en 
seco y tableros de tachuelas en las aulas 
académicas del sector 1.

Inicio de la instalación de las estructuras ESD 
(diseño sostenible ecológico).

Estructura de escaleras de aprendizaje.

Instalación aérea del sistema MEP (mecánico, 
eléctrico, plomería) en los vestuarios del sector 2G y 
en todo el sector 2K e instalación de tubería de 
rociadores en el comedor del sector 2.

Inicio de la instalación de muebles, artículos 
accesorios y equipos (FF&E, por su sigla en inglés) 
en el primer nivel del sector 1B.

Techos, iluminación y pisos de azulejos con 
composición de vinilo (VCT, por su sigla en inglés) y 
cerámica en áreas académicas.

Instalación de vidrios en el interior en todo el 
edificio e instalación de acero en la marquesina de 
la entrada.

Inicio del cierre del cielo raso y limpieza de 
materiales en todo el sector 1.

Fachada exterior y entrada de la marquesina. Cierre del cielo raso en el nivel 2 del sector 1B.

Inicio de la instalación y acabado de las paredes 
de los vestuarios del sector 2G, instalación de rejilla 
de techo en el área de comedor del sector 2G y 
pintura de la etapa del sector 2G.

Campos de béisbol y sóftbol. Conexiones finales y cableado de control en las 
unidades ubicadas en el techo (RTU).

Inicio de la instalación de equipos de cocina, 
cierre del cielo raso e inspecciones por encima del 
cielo raso en el sector 2K.

Instalación del equipo del gimnasio – marcador, 
aros de baloncesto.

Nivelación preliminar en el lado norte del sitio y 
servicios públicos en la entrada de la calle principal 
a la construcción.

Inicio de los acabados en la escalera de 
aprendizaje en el sector 2 del área del comedor.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestasDescripción general de la construcción
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Descripción general de la construcción

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas
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Programación escolar
● El horario de la escuela será el mismo: 9:30 a. m. - 4:10 p. m.

● La política de uniformes seguirá siendo la misma.

● La directora de la escuela tomará y comunicará decisiones de programación adicional cuando se 

acerque el comienzo del año escolar.

Muralista
● El muralista de la Escuela Intermedia Walker Mill será Ira Bell. El Sr. Bell, también conocido como 

Wiink, es un emprendedor, muralista, artista de grafíti y ex alumno de PGCPS. 

● Bell ha participado en exposiciones de arte en el área metropolitana de Washington y ha 

trabajado con clientes de todo el país. 

● ¡Varios de sus murales de estilo característico se exhiben actualmente en las escuelas de PGCPS! 

Proyecto de inversión comunitaria
● La selección del proyecto de inversión comunitaria comenzará después del inicio del año escolar. 

Se compartirá más información cuando se acerque ese momento.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Actualización sobre las operaciones
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Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas
● Por favor, escriba sus preguntas e inquietudes en el área de preguntas y respuestas de 

Zoom.

● Las preguntas y respuestas de este foro comunitario se publicarán en el sitio web de las 

Escuelas Modelo enbit.ly/PGCPSBlueprint.

● Si tiene preguntas adicionales, por favor envíelas a través del formulario de preguntas de 

Escuelas Modelo en bit.ly/Blueprint-QA. 

https://bit.ly/PGCPSBlueprint
https://bit.ly/Blueprint-QA
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¡Gracias!

Para enviar preguntas adicionales y ver la presentación de 

hoy, visite bit.ly/PGCPSBlueprint.

Agenda | Presentaciones del equipo | Descripción general de la construcción | 

Actualización sobre las operaciones | Preguntas y respuestas

http://bit.ly/PGCPSBlueprint
http://bit.ly/PGCPSBlueprint

